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FORORD 
I januar 1995 ble det utarbeidet hovedplan med 2 alternative løsninger for ombygging 
av Skien stasjon. Denne planen ble godkjent av NSB og vedtatt til å bygges etter 
planens hoved. [Litt. 1] 
Gjennomføring av denne planen ble imidlertid stoppet da man begynte å se på Skien 
stasjon i forbindelse med Effekt 600 prosjekter. Skien stasjon ble valgt for 1.1inje 
vedlikehold av BL motorvogn. Teknisk sektor i samarbeid med Bane Region Sør, 
Plankontoret, har laget et forprosjekt for ny vedlikeholdshall i Skien. [Litt. 2] 
Se forøvrig kapittel 2.2 
Det nye vedlikeholdsanlegget forutsetter at hovedplanen av 1995 blir endret, og en 
vesentlig del av endringene i foreliggende reviderte plan skyldes behov knyttet til 
vedlikeholdsanlegget. . 
Foreliggende reviderte plan bygger i stor grad på hovedplanen av januar 1995 med 
endringer som følge av optimalisering og innpassing av vedlikeholdsanlegget. 
Revisjon av hovedplanen ble foretatt i perioden april - mai 1996. Arbeidet ble forsøkt 
ført som en åpen planprosess med deltagelse fra de fleste berørte partene innen 
NSB. Enkelte elementer som kan være av betydning for planen kan ha blitt 
bearbeidet i mindre grad enn ønskelig på grunn av den korte planperioden. Disse 
elementene er det naturlig å ivareta i detaljplanen. 
Den reviderte hovedplanen tar i utstrakt grad sikte på gjenbruk av eksisterende 
spormateriell. Det er foretatt undersøkelse rundt kvalitet på eksisterende spor og 
sporveksler. Planen tar for seg spor- og plattformarrangement og interne veger og 
parkering, slik at stasjonen som helhet skal kunne tilfredsstille dagens og 
morgendagens krav både med tanke på ordinær togdrift og som driftsbanegård. 
Selve vedlikeholdsanlegget er et eget prosjekt som i liten grad berøres i hovedplanen 
utover selve sporplanen. Prosjektet for vedlikeholdsanlegget ledes av Teknisk sektor 
i BrS, Drammen ved Vidar Kjeldaas som prosjektleder. 
Forslaget er utarbeidet av Plankontoret ved NSB Bane Region Sø r i tett samarbeide 
med Teknisk sektor og bistand fra konsulentfirma ViaNqva AS med underkonsulenter 
Aas-Jakobsen AS og GeoVita AS. 
NSB Bane's prosjektleder har vært Nina Tveiten. I tillegg har Wenche Bjertnes og 
Erik Wang-Hansen deltatt som prosjektmedarbeidere. I forbindelse med utarbeidelse 
av kostnadsoverslagene for elektrofagene har Olav Håvard Noraberg(signal/sikring), 
Petter Mæhlum (tele/data), Bjørn Erik Bakke (strømforsyning) og Andre 
Romkes(sterkstrøm) bidratt i prosjektet. 
Siv.ing Stein Slaatsveen har vært prosjektleder hos ViaNova med Harald 
Thorbjørnsen og Helge Heyerdahl Larsen som prosjektmedarbeidere. 
Drammen 6. Juni 1996 
John Ole Grinde 
Regionsjef 
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1 Sammendrag 
Foreliggende reviderte hovedplan er laget for å tilpasse Skien stasjon til de 
rammebetingelsene som følger av flytting av 1.1inje vedlikeholdet av BM 70 
motorvognsett til Skien stasjon. Dette prosjektet er et Effekt 600 prosjekt. 
Planen omfatter ikke selve vedlikeholdshallen, administrasjonsbygg, tinehall og 
vaskeanlegg, men den tar for seg den tilstøtende infrastruktur for både togspor og 
driftsbanegård . 
Planen bygger på forutsetning om at sammenknytning Vestfoldbanen/Sørlandsbanen 
bygges og at ~ blir endestasjon for tog fra Bratsbergbanen. 
Skien st. har i dag ett vedlikeholdsbehov. Sporkomponentene er tildels nedslitt eller 
ukurante og har behov for rehabilitering eller utveksling. Planen innebærer at alle 
elektroinstallasjoner skiftes ut. Det er forøvrig forutsatt 100% gjenbruk av rehabiliterte 
spor og 50% gjenbruk av sviller. De fleste sporvekslene i den nye sporplanen er også 
basert på rehabilitering og gjenbruk. 
Prosjektet er kostnadsberegnet til 100,4 mill kr. (1996-kroner). Av dette utgjør 
vedlikeholdskostnadene 22,7 mill kr. 
Arbeidet er delt opp i to byggetrinn. Byggetrinn 1 er definert som alle nødvendige 
banetekniske tiltak knyttet til bygging av vedlikeholdshallen og er kostnadsberegnet til 
61,2 mill kr. i investeringskostnader. 
Byggetrinn 2 omfatter alle resterende arbeider som ikke er påkrevd for å få 
vedlikeholdsanlegget operativt. Kostnader for byggetrinn 2 er beregnet til 39,2 mill kr. 
hvorav 22,7 mill kr. utgjør vedlikeholdskostnader. 
'Det er foreløpig ikke tatt stilling til om persontrafikken skal flyttes til Landmannstorget 
terminal i Skien sentrum. Den reviderte planen inneholder nytt sporarrangement som er 
tilpasset behovet til det nye vedlikeholdsanlegget. Som følge av vedlikeholdsanleggets 
plassbehov er plattformer, plattformatkomster og togsporområdet endret. Nye 
plattformatkomster er inntil avklaring på ev. etablering av Landmandstorget er foretatt, 
foreslått delvis utbygd. I tillegg er det omtalt og priset et alternativ som viser løsning og 
kostnad ved full utbygging mht. ev. framtidig håndtering av persontrafikk på Skien Nord. 
Kostnadsforskjell mellom delvis utbygd og fullt utbygd løsning inkl. alle påslag beløper 
seg til ca. 5,9 mill kr. Denne besparelsen kan eventuelt benyttes ved utbygging av ny 
holdeplass på Landmannstorget. 
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2 Bakgrunn, forutsetninger 
2.1 Generelt 
Skien stasjon er en fleksibel og kompleks stasjon, tilpasset de fleste mulige togveger og 
skiftebevegelser. Fleksibiliteten medfører imidlertid et stort antall sporforbindelser 
hvilket igjen medfører et stort feilpotensiale og mye vedlikehold. En kritisk gjennomgang 
av togveier og skiftebevegelser sett i forhold til behovet, er nødvendig for å få til en 
enklere og mindre kompleks stasjon. På denne måten rasjonaliseres vedlikeholdet og 
feilkildene blir færre. Sporveksler er tildels i dårlig forfatning og trenger enten å 
rehabiliteres eller skiftes ut. Det øvrige sporanlegget er nedslitt, og strømforsyning samt 
signal og sikringsanlegg er nedslitt og uhensiktsmessig. 
(Se forøvrig kapittel 2.3) 
Atkomstforholdene for persontrafikken er ikke tilfredstillende da atkomst for 
funksjonshemmede og andre som ikke ønsker å benytte trappen skjer i dag enten via 
godsheis til "godsplattform" eller via planoverganger. Begge deler betinger bistand fra 
stasjonspersonalet. 
2.2 Bakgrunn I historikk, forutsetninger 
I januar 1995 ble det utarbeidet hovedplan med 2 alternative løsninger for ombygging av 
Skien stasjon. Denne planen ble godkjent av NSB og vedtatt til å bygges etter planens 
hoved. [Litt. 1] 
Gjennomføring av denne planen ble imidlertid stoppet da man begynte å se på Skien 
stasjon i forbindelse med Effekt 600 prosjekter. Effekt 600 er en prosess igangsatt av 
NSB der hensikten er å etablere et markedsrettet og konkurransedyktig NSB der det 
skal oppnås en resultatforbedring på 600 mill. kr. innen 1998. Prosessen innebærer at 
vedlikehold av tog skal skje i naturlige driftspauser. 
I denne sammenheng har Skien stasjon pekt seg ut som en av de beste løsninger for 
plassering av ny vedlikeholdshall, og det ble vedtatt at man skal flytte 
1.linjevedlikeholdet av BM70 motorvognsett til Skien. I mars 1996 utarbeidet Teknisk 
sektor i samarbeid med Bane, Plankontoret, et forprosjekt for alternative plasseringer 
av vedlikeholdshallen i Skien. [Litt. 2] Dette prosjektet viste seg å ha god lønnsomhet. 
Det nye vedlikeholdsanlegget forutsetter at hovedplanen av 1995 blir endret, og en 
vesentlig del av endringene i foreliggende reviderte plan skyldes behov knyttet til 
vedl ikeholdsan legget. 
Denne reviderte hovedplanen bygger på forutsetning at sammenknytning 
Vestfodbanen/Sørlandsbanen blir bygget og at Porsgrunn blir endestasjon for tog fra 
Bratsbergbanen. 
2.3 Situasjonsbeskrivelse 
Dagens situasjon er vist på tegning DO (geografisk sporplan). På neste side vises 
skjematisk sporplan for eksisterende situasjon. 
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Skjematisk sporplan for eksisterende situasjon 
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Skien stasjon begrenses av bru over Ivar Aasens gate i sør og bru over Nordre 
Risingveg i nord. Det går enkeltspor over begge bruer. Det er arealmessig mulig å 
opparbeide areal nord for Nordre Risingveg til jernbaneformål. Området langs linjen er i 
dag udyrket mark. 
I øst og vest er begrensningene mindre styrende for ny sporplan ettersom en forenklet 
sporplan vil kunne etableres innenfor dagens areal, eventuelt med små tilpasninger. 
Stasjonsområdet og arealet vest for eksisterende driftsbanegård ("Myra") er regulert til 
jernbaneformål. 
2.3.1 Spor og sporforbindelser 
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Stasjonen består i dag av seks gjennomgående togspor, ett togspor med endebutt og 
fire buttspor for henstilting/klargjøring av materiell. Enkelte av togsporene benyttes til 
henstilling og klargjøring, en situasjon som skaper en unødig tungvindt arbeidssituasjon 
og et uoversiktlig stasjonsområde. 
Sporvekslene som kritiske komponenter i sporet er i spesielt dårlig forfatning, og har i 
den senere tid forårsaket farlige feil. Flere sporveksler må skiftes umiddelbart. 
Sporanlegget forøvrig er svært nedslitt og for å opprettholde trafikk på dagens anlegg 
må de fleste komponentene trolig skiftes ut i løpet av de nærmeste fem år. En del 
komponenter kan rehabiliteres for gjenbruk. 
2.3.2 Strømforsyning 
Kontaktledningsanlegget er et av de eldste på Vestfold/Bratsbergbanen og til tross for 
enkelte utbedringer er hele anlegget svært nedslitt. De ulike komponentene er av 
ukurant og foreldet type. Opprustning av det eksisterende anlegg eller gjenbruk av 
komponenter synes uaktuelt. Hele anlegget trenger utskifting. Strekningen 
Skien-Borgestad ble fornyet i 1992. 
På Skien stasjon er alle spor elektrifisert med unntak av spor 9(delvis) og spor 8. Spor 
16 og 17 ble elektrifisert med gammelt utstyr da BM70 ble satt i drift. Det er behov for 
kontaktledning for samtlige spor i driftsbanegården. 
2.3.3 Elektro installasjoner, infrastruktur 
Sporvekslervarmeanlegget ble etablert i begynnelsen av 1960 årene. Anlegget er sterkt 
preget av elde og har ikke kapasitet til en videre utbygging/utvikling. Komponentene er 
ukurante og foreldet. 
Åk og plattformbelysningen er av noe forskjellig type, og er sterkt preget av elde. 
Anleggets komponenter er umoderne og ukurante, og vil ikke ha noen gjenbruksverdi. 
En utskifting til moderne anlegg for sporvekslervarme og belysning er nødvendig. Dette 
vil samtidig innebære lavere kostnader på drift og vedlikehold. 
Dagens togvarmeanlegg består aven gammel trafovogn 16000/1000 volt 16 2/3 Hz med 
en kapasitet på 250 KVA og en stasjonær trafo på 800 KVA 16000/1 000 volt 16 2/3 Hz fra 
1985. Togvarmeanlegget forsynes fra kontakledningen. 
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Trafovognen tilfredsstiller ikke de elektriske forskriftene og den har en midlertidig 
' dispensasjon fra NSB'sELtilsyn. Trafovognen vil ikke ha noen gjenbruksverdi. Den 
stasjonære trafoen vil ikke ha stor nok kapasitet til å dekke kraftbehovet som de 
fremtidige togstammer kommer til å trenge på Skien st. Gjenbruk av denne trafoen samt 
dens komponenter er uaktuelt på Skien st. Den kan være aktuell på andre 
togvarmeanlegg i NSB. 
2.3.4 SignaUsikring 
Dagens sikringsanJegg på Skien stasjon er et NSI EB-anlegg fra 1955, og utført som et 
togveisbasert signalanlegg med felles utkjørhovedsignaler og høye skiftesignaler. 
I driftsmessig forstand er Skien stasjon en grensestasjon, dvs. at den grenser til fjernstyrt 
strekning uten at det er mulig for togleder å fjernbetjene selve stasjonen. Det er heller ikke 
mulig å gjennomkople stasjonen, dvs. sørge for at det automatisk stilles 
gjennomkjørtogvei i hovedspor når det stilles utkjør for tog fra en av nabostasjonene på 
Bratsbergbanen. På grunn av dette må Skien stasjon være betjent til alle tog. 
Anleggets høye alder og tilstand gjør at det ikke kan foretas omfattende ombygginger i 
dette an legget. 
2.3.5 Teleanlegg 
Det er telerom i relehus Skien. Det er telekabel for samband retning Valebø, retning 
Porsgrunn og til stasjonsområdet med driftsbanegård. Det er høyttaleranlegg som dekker 
publikumsområdene. Dette styres lokalt av Txp Skien. Det er blokktelefoner ved innkjør-
og utkjørsignalene. Det er et tomtetelefonanlegg for samband mellom Txp Skien og 
telefoner ute på stasjonsområdet med driftsbanegård. Det er et skifteradioanlegg med 
samband mellom Txp Skien og bærbare apparater på stasjonsområdet. Stasjonsområdet 
er dekket med tog- og vedlikeholdsradio. 
2.3.6 Atkomst/plattformer 
På driftsbanegården er det i dag plattform langs eksisterende spor 9 og atkomst for bil 
mellom eksisterende spor 8 og 16. Atkomst med bil betinger kryssing av hensettingspor . 
Dagens plattformer for persontrafikk er lave og med tildels dårlig atkomst. Den ene 
plattformen er opprinnelig tiltenkt godstransport men benyttes i dag til persontrafikk, 
denne plattformen tilfredsstiller ikke dagens krav til bredde og lengde. 
Atkomst til "godsplattform" er via planovergang fra "personplattform". Atkomst til 
"personplattform" er relativt godt tilrettelagt med undergang og trapp. Undergangen ble 
nylig pusset opp. Atkomst for funksjonshemmede og andre som ikke ønsker å benytte 
trappen skjer i dag enten via godsheis til "godsplattform" eller via planoverganger. Begge 
deler betinger bistand fra stasjonspersonalet. Planovergangen representerer en betydelig 
sikkerhetsrisiko for passasjerene. 
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2.4 Grunnforhold 
2.4.1 Topografi. 
I nordre del av stasjonsområdet ligger jernbanen på en liten fylling. Fra jernbanen og 
vestover faller terrenget med helning på omlag 1 :8. Det er stedvis tett vegetasjon på 
området. 
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På stasjonsområdet er terrenget oppfylt og planert til ca kote +40. Vestre del av området 
ligger omlag 4 meter lavere enn stasjonsområdet. Det er ikke vegetasjon på dette 
området. 
2.4.2 Grunnundersøkelser 
Det er utført grunnundersøkelser for Skien stasjon i februar 1996. Grunnundersøkelsene 
besto av 13 totalsonderinger til fjell samt opptak av 5 prøveserier. Det henvises til rapport 
11235-1 d. 05.03.96 fra Kummeneje als. [Litt. 3] 
2.4.3 Grunnforhold. 
Det henvises generelt til geoteknisk rapport, [Litt. 3]. 
Det er generelt store dybder til fjell. Løsmassetykkelesen varierer fra 9 til 33 meter. 
Løsmassene på stasjonen består generelt av fyllmasser over leire til fjell. Stedvis finnes 
også silt og sand over leirlagene. Leirmassene er i regelen meget bløte i de dypere lag. 
Det er registrert kvikkleire i de vestre prøve-seriene. 
Oversikt over sonderingene i forhold til stasjoneringen (nordfra). 
Sideavstand er i forhold til nåværende togspor fram til driftsbanegården. 
På driftsbanegården er avstandene i forhold til ytre spor (17.) 
Km. ca. 179+820, 15m høyre 10,1 m til fjell 
Km. ca. 179+880 Nordre Risingveg 
Km. ca. 179+895, 20m høyre 14,6 m til fjell 
Km. ca. 180+000 Nordre ende nåværende driftsbanegård 
Km. ca. 180+010, 20m høyre 16,2 m til fjell 
Km. ca. 180+125 Sørende eksist. lokstall 
Km. ca. 180+155, 20m høyre 20,0 m til fjell 
Km. ca. 180+235, 20m høyre 17,4 m til fjell 
Km. ca. 180+300, 10m høyre 21 ,5m til fjell 
Km. ca. 180+400, 20m høyre 21 ,3m til fjell 
Inne på stasjonsområdet ved togspor er det foretatt en sondering sør for eksisterende 
godsheis. Denne viser dybde til fjell på 14,8 m 
Nede på området "Myra" er dybden til fjell generelt større. 
To sonderinger viser begge dybde på 32,9m. 
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2.4.4 Geotekniske vurderinger. 
Det henvises generelt til geoteknisk rapport, [Litt. 3]. 
Det skal fylles opp for de nye sporene på vestsiden av eksisterende stasjonsområde. Det 
vil bli lokale oppfyllinger på maksimalt ca. en meter. Da utbredelsen er begrenset, vil 
tilleggslasten i dybden, og dermed også setningene, bli marginale. 
Stabilitetsmessig vil ikke de viste utfyllingene skape problemer. De bør utføres med 
skråningshelning tilsvarende det vi finner i området idag, slik at stabilitetsforholdene ikke 
endres. 
Vi må forutsette at det er telefarlige masser i utfyllingsområdene. Underbygningen skal 
normalt dimensjoneres for frostmengde F100• I Skien er F100 = 25.000 hOC. Frostfri 
fundamentering vil etter NSB's regler for nye baner innebære et fundament av grus/sand 
med tykkelse 1.2 m under formasjonsplan. 
Erfaringer fra eksisterende spor på driftsbanegården gjør at man velger å redusere 
utskifting av masser. Eksisterende fylling er vurdert å være tilstrekkelig m.h.p frost-
/teleproblem og drenering. Kun rådegraver ved sporveksler dreneres. På de deler av 
sporplanen som ligger innenfor nåværende sporområde forutsettes det dermed kun 
utgraving til topp formasjonsplan. Spor 13 vil etableres på fylling av stedlige masser. 
Deler av spor 4 og 12 vil få full utskifting. 
Selve vedlikeholdsanlegget med tilstøtende tinehall og administrasjonsbygg er ikke 
vurdert i denne rapporten. 
2.5 Funksjonskrav 
På et etablert stasjonsområde er det alltid tekniske og arealmessige begrensninger som 
gjør at ideelle spor- og plattformanlegg ikke kan etableres. Det vil som oftest også være 
enkelte konflikter mellom enkelhet og fleksibilitet. 
Se kapittel 2.6 der dimensjoneringskriterier og tekniske forutsetninger er samlet. 
2.6 Dimensjoneringskriterier med tekniske forutsetninger 
2.6.1 Trafikale forutsetninger 
De trafikale forutsetningene knyttet til vedlikeholdsanlegget og driftsbanegården er et 
resultat aven utredning av dimensjoneringsbehovet for vedlikehold [Litt. 2], samt en 
angivelse av hvilket vedlikeholdsomfang det er fornuftig å legge til Skien. Risiko for 
endringer i omfanget er vurdert. 
Utredningen konkluderer med at det er behov for en vedlikeholdshall med 2 spor a 220 m 
netto. I tillegg kommer tinehall og en funksjonell driftsbanegård med hensettings- og 
klargjø ringsspor. 
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Dimensjonerende volum 
Antall togsett totalt: 6 BM-70 i turnus + 1 BM-70 i reserve. 
4 innsatstog + 1 ekspresstog + 1 togstamme i reserve. 
Type materiell: BM-70, EI-Iok + vogner B5, B3. 
Kjø refrekvens: Annen hver time i driftsdøgnet med BM-70. 
4 innsatstog morgen/kveld + 1 ekspresstog morgen. 
Dimensjonering vedr. hensetting - klargjøring 
Sannsynlig sporbehov: 6 spor hver på netto 220 meter til innsats/ekspresstog 
1 spor på netto 220 meter, 2 moduler motorvognsett. 
1 spor på netto 110 meter. 1 modul motorvognsett. 
1 spor reserve til materiell Bratsbergbanen. 
(Lengde maks. mulig opp til 220 meter) 
For mer informasjon vedrørende dimensjoneringsgrunnlaget, hevises det til: 
"Vedlikeholdsanlegg i Skien, fase 2, Plan utredning, Byggeprogram, Skisse" 
NSB Teknisk sektor, NSB Bane region sør, Drammen 20. mars 1996 
2.6.2 Hastighet 
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Det skal ikke legges opp til en vesentlig økning av tillatt kjørehastighet over 
stasjonsområdet i togspor. Hastigheten er 40 km/t. Første sporveksler i syd, 1:9 R=190, 
er begrensende for hastighetsøkning i den nye sporplanen. En utskifting av denne 
sporveksleren med 1:9 sporveksler med radius 300 m ville resultere i hastighetsøkning til 
50 km/t. 
2.6.3 Spor 
Alle togspor skal bygges med brukbare, brukte 49 kg's skinner og brukbare, brukte 
betong, eventuelt nye tre. Det tilstrebe lokal gjenbruk av sporveksler. 
I vedlegget følger en vurdering av de enkelte spor og sporvekslers egnethet for 
rehabilitering og gjenbruk. 
På driftsbanegården aksepteres det en noe lavere overbygningsstandard enn på område 
for togspor. Dette medfører at brukte, brukbare tre og brukte, brukbare 35 kg's skinner 
aksepteres. 
Enkelte brukte sporveksler kan benyttes på driftsbanegården selv om de ikke kan 
aksepteres i togspor. 
Enkelte av de dårlige sporvekslene kan forbedres/restaureres for gjenbruk 
(komponentskifte, utskifting av sviller, påleggsveis og høvling/sliping). Detaljert plan for 
flytting av sporveksler henger nøye sammen med valg av fremdriftsplan og 
produksjonstakt og må utarbeides som en del av detaljplanen/byggeplanen. 
Det skal vurderes i den videre detaljprosjekteringen bruk av 35 kg skinner og sporveksler 
i driftsbanegården. 
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Oversikt over krav til sporgeometri: 
Generelt legges regler for eksisterende baner til grunn for prosjekteringen på 
hovedplannivå. 
Maks fall gjennom vedlikeholdshallen og spor på østsiden av hallen: 0%0 
Avstander spor: 
Avstand hvor det forekommer skifting, se Sporets trase - regler for eksisterende baner, 
pkt. 3.8.3. 
Sikkerhetsgjerder forutsettes høyere enn 1,5 meter. 
Avstand mellom vedlikeholdshall og spor 9 hensettingspor er min. 2,6 meter + 
ku rveutslag . 
Avstand atkomstveg - hensettingsspor spor 10 = 3,5 m. 
Regler for eksisterende baner: 
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Regler for eksisterende baner tillater at kravene til geometri reduseres. Minste tverrsnitt 
for eksisterende baner er 2,12 meter mot 2,20 meter for nye baner. Dette gir rom for 
ytterligere optimalisering av sporplanen. 
Vaskeanlegg: 
Vaskeanlegg skal ligge i tilknytning spor 4, buttspor mot nord. 
Såpeanlegg - dysestokker med skjermer skal ligge min. 2,9 meter fra senterlinje spor 
over en lengde på 4 meter. 
Avstand stokkskinneskjøt spor 12 og vaskeenhet er 2 meter. 
Vaskeenhet er 14 meter lang med 3.25 m avstand til senterlinje spor. 
Uttrekksspor lengde 230 meter. 
Sikkerhetsavstand etter uttrekksspor er 20 meter. 
Ytterligere forlengelse av buttspor bør unngås, og begrenses av NSB eiendomsgrense i 
nord. 
2.6.4 Signal/sikring 
Det må vurderes at Porsgrunn blir endestasjon for tilbringertog fra Notodden og 
Nordagutu og at Skien kun blir endestasjon for "rest-trafikken" på Vestfoldbanen etter at 
sammenkoblingen Vestfoldbanen - Sørlandsbanen er gjennomført. Antall 
skiftebevegelser på stasjonen er allerede med dagens driftsbanegård relativ stor. Med ny 
klargjøringshall, tineanlegg og vaskeautomat vil aktiviteten på området øke. 
Det er også et overordnet ønske at det skal være lavest mulig bemanning og at 
signalanlegget har høy funksjonalitet. 
Det er en forutsetning at avstandene mellom ytterste sporveksler i hver ende av stasjonen 
og innkjørhovedsignalene blir så store at alle skiftebevegelser kan foregå innenfor 
stasjonsgrensene. Uttrekksporet i A-enden (mot Nordagutu) av stasjonen sikrer dessuten 
at flest mulige skiftebevegelser også kan foregå utenfor togspor. 
Det er registrert ønske fra prosjektledelsen for vedlikeholdshallen om at driftsbanegården 
bør styres fra et stillverksrom i vedlikeholdshallen. 
Revidert hovedplan for Skien stasjon Juni 1996 
2.6.5 Strømforsyning 
Som nytt KL-anlegg i togspor benyttes NSB system 20, standard B, med strekk 
1000/1000 og system 35 i øvrige spor. Normal kontakttrådhøyde er 5.60 m og 
systemhøyden er 1.60 m. Det vises forøvrig til vedtatte systemvalg for NSB. 
Det skal benyttes stålmaster type B, Heller bjelkemaster. Det anbefales å benytte 
spiralarmerte betongfundamenter. 
2.6.6 Elektroinstallasjoner, sterkstrøm 
Krav til øvrige elektroinstallasjoner (Sterkstrøm): 
Sporvekslervarme: 
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Det foreslås benyttet sporvekslervarmesystem som kalles "System 94" og har innebygget 
energiøkonomisering. I byggetrinn 1 foreslås bygget sporvekslervarme i togspor. 
Sporvekslervarme i driftsbanegården er foreslått bygd i byggetrinn 2. 
Belysning: 
Plattformer, driftsbanegård, vaskespor belyses med nytt lysanlegg. Belysningen på disse 
områdene må ha tilstrekklig lysstyrke (ca. 75 lux). 
Det må også monteres nytt tomtelysanlegg i åk for hele stasjons området, dette gjelder 
sporveksler og generell belysning for stasjonsområdet. Området for denne belysningen 
må ha minst ca. 20 lux. 
Anleggene skal ha redusert effekt eller kunne skrus av når behovet 
for lys ikke er tilstede. 
1000V togvarme: 
Anlegget forsynes med 1000 volt, 50 Hz nettspenning levert fra energiverk. Det 
dimensjoneres stort nok togvarmeanlegg som dekker den togstammen som ligger til 
grunn i hovedplanen, samt en fremtidig utvidelse med ca. 25% . Anlegget vil da ligge i 
størrelsesorden, 3000 KW. Samtidighetsfaktoren for maksimal belastning av anlegget 
settes til 0.85. 
Grensesnittet mellom den nye vognhallens togvarme og infrastrukturs togvarme 
settes til tilkopling av kabler i nettstasjonens effektbryter for vognhallen. 
Demontering/riving: 
Demonterings/rivingsarbeider skal utføres på følgende infrastruktur anlegg; 
- belysning 
- sporvekslervarme 
- togvarme 
- kabel traseer. 
Provisoriske anlegg 1: 
Det må monteres nødvendige provisoriske anlegg for følgende infrastrukturanlegg, før og 
under anleggsperioden på Skien stasjon: 
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- belysning 
- sporvekslervarme 
- strømuttak 220 volt 50 HZ.for nødvendige behov som arbeidsmaskiner ol. 
Provisoriske anlegg 2: 
Det må monteres nødvendig provisoriske anlegg på Borgestad stasjon for 
anleggsperioden: 
- flytte eksisterende togvarme anlegg fra Skien til Borgestad, 800 KW. 162/3 Hz. 
- strømuttak 220 volt 50 Hz.for nødvendige behov som klargjøring av togmateriell ol. 
2.6.7 Tele I data 
Kabeltraseer felles for Elektro 
Det er i dag to hovedtraseer på langs av området. 
1. eTe og fellestrase"med NSBlTeleverket (Hovedtelekabel 2, Skien - Valebø) og 
lokalkabeltrase tillokstallområdet mellom spor 7 og gjerde. 
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2. Telekabel (HovedtelekabeI1, Skien - Valebø) og lokalkabeltrase tillokstallområdet 
mellom spor 2 og 3. Traseene går sammen til felles trase utenfor lokstallen retning 
Valebø. 
Det er antatt at planforslaget ikke berø rer noen av traseene (bare lokal kabler) 
Det er forutsatt at ny kabelkanal med nødvendige gjennomføringer må bygges over 
stasjonsområdet mellom relehuset og forsignal A (retning Valebø). Kabelkanal fra 
relehuset mot Borgestad blir bygget i 1996 ved pågående prosjekt Sone 2 "Kabeikanal 
Skien - Porsgrunn". 
Relehus 
Nåværende telerom i relehus dekker Teles behov. 
Telekabel 
Eksisterende teleparkabel (for strekningen Skien Valebø), mellom relehuset og forsignal A 
må fornyes og legges inn i ny kabelkanal. 
Nye par og fiberkabel må etableres til ny vognhall og øvrige behov på stasjonsområdet fra 
relehus. 
Blokktelefon 
Det forutsettes at nåværende blokktelefonanlegg kan tilpasses ny stasjonsplan men det 
må legges ut nye blokktelefonkabler til apparatene i nye kabeltraseer. Nåværende 
apparater fornyes, og det forutsettes tilsammen behov for 10 apparater. Løsningen må 
tilpasses løsningskonsept for signal/sikringsanlegg og driftens behov på stasjonsområdet 
med driftsbanegård 
SkifteradiofT omtetelefon 
Ekstra betjeningspult til nåværende skifte radio må etableres ved 
stillverksoperatørarbeidsplass for driftsbanegården og vedlikeholdshalL Nødvendige 
bærbare og mobile radioer må ivaretas av brukerne (Trafikkselskapet), og de er ikke med 
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i Banes kostnader selv om Bane er systemansvarlig for disponering av NSB's 
radiofrekvenser . 
Nødvendige tomtetelefoner, for å dekke sambandsbehov utover blokktelefon og 
skifteradio, må etableres på stasjonsområdet. 
Fjernstyring av kl.brytere 
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Drabanter for fjernstyring av kl.brytere må tilpasses nytt løsningskonsept for kLanlegg på 
stasjonen med driftsbanegård og vedlikeholdshall. Plasseres i egnede romlhus med 
nødvendig 220V tilførsel, telesamband og kabler til kl. bryter. Klobryter-
fjernstyringssystemet må tilpasses nye bryternummer. (Kostnadsmessig er dette tatt med 
under strømforsyning). 
Publikumsinformasjonsanlegg 
Høyttaleranlegg 
Mikrofon og forsterkerutstyr blir fornyet i 1996 og dekker framtidige behov. 
Publikumsområdene må utstyres med nye høyttalere med kabler. 
Toganviseranlegg me.d.!Jf 
Et toganviseranlegg kan bygges i senere faser uavhengig av byggetrinn når nytt 
elektronisk sikringsanlegg er etablert. For å oppnå maksimal automatikk må 
toganviseranlegget motta informasjon fra signalanlegget. 
Toganviseranlegg består av: 
4 stk tosidige plattformanvisere ved spor til plattform 
Nødvendige monitorer for oversiktsinformasjon hos Txp, bilettsalg, venterom og 
sentralt på publikumsområdene. 
En styringsdatamaskin 
2.6.8 Andre installasjoner 
Det er registrert behov for flere vannposter og el. uttak for småmaskiner i forbindelse med 
område for klargjøring. 
Toalettene i leE-settene tømmes i dag med septikbil. 
Kranen ved eksisternde spor 8 er ikke lenger i bruk og er til hinder ved klargjøring og 
skiftebeveiser. 
Fra planprogrammet for vedlikeholdshall [Litt.2], er det registrert følgende behov: 
1000V 
Det monteres 1000V uttak på alle spor med modul 110m 
Tomtelys 
Tomtelys etableres for alle skiftebevegelser og sikker ferdsel. Lys/lydsignal monteres for 
å varsle skiftebevegelser. 
Veier og visitasjonsspor 
Ferdselsårer til hensettingsspor asfalteres. Det asfalteres minimum på begges sider av et 
spor 2 øst for hallen i en lengde på 200m for visitasjon når hallen er belagt. Det vurderes 
å benytte varmekabler i asfalterte veier. Ekstra belysning for visitasjon/reparasjon av 
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boggie monteres i sporets lengde samt uttak for apparat og bremseluft i endene og på 
midten av sporet. 
Ale 
På et spor (forbikjøringssporet) monteres balise for kontroll av ATC. 
2.6.9 Atkomster, parkering 
Arealer mellom stasjonsbygning og nye spor 
Arelaet brukes idag i forbindelse med cateringvirksomhet. I tillegg trafikkeres området av 
personer som ikke kan gå i trapper og derfor må benytte planovergang. Ved en 
minimumsløsning vil disse aktivitetene måtte opprettholdes. I delvis utbygd løsning, som 
er anbefalt, må trafikantene benytte planovergang kun til Bratsbergbaneplattform 
Atkomsten til østsiden av stasjonsbygget bør ha bredde slik at 2 biler kan møtes. En ny 
atkomst bør ha forbedret vertikalgeometri. Det bør etableres mulighet for å snu for drosjer 
og varebiler. 
Parkering 
Det er også påpekt ett behov for generelt å øke parkeringskapasiteten både for reisende 
og for ansatte. Det bør legges tilrette for totalt mellom 250 - 300 parkeringsplasser 
inklusive plasser for de ansatte. 
2.6.10 Atkomst og renovasjon vedlikeholdsanlegg 
Det skal etableres. atkomstveg til vedlikeholdshall fra syd med asfaltert transportareal 
langs tilbygg. Det skal videre etableres sporkryssing sør for vedlikeholdshall for henting 
av avfall fra containere plassert ved vedlikeholdshallens sydende. 
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3 Målsettinger 
3.1 Overordnede mål 
NSBs overordnede målsetting er å tilby kundene rask, komfortabel og sikker transport. 
A planlegge stasjonsanlegg med henblikk på enkelt vedlikehold, få feilkilder og rasjonell 
drift er ett av bidragene for å nå dette målet. Enkelt vedlikehold betinger en enkel 
sporplan med få vedlikeholdskrevende komponenter. Rasjonell drift (togframføring) krever 
at sporanlegget er dimensjonert for tilstrekkelig kapasitet og at stasjonen forøvrig er 
planlagt for å ivareta de nødvendige aktiviteter som må finne sted i forbindelse med 
togframføring/klargjøring. 
NSB har igangsatt en prosess kalt Effekt 600 der hensikten er å etablere et markedsrettet 
og konkurransedyktig NSB der det skal oppnås en resultatforbedring på 600 mill. kr. 
innen 1998. Bygging av ny vedlikeholdsanlegg i Skien er et Effekt 600 prosjekt. 
3.2 Mål for utbyggingstiltaket 
Hensikten er i første rekke å innpasse ny vedlikeholdshall inn i eksisterende 
stasjonsområde. Det er et hovedmål å separere funksjonene tog spor, vedlikehold og 
driftsbanegård for å få en oversiktelig stasjon med reduserte driftskostnader. 
3.3 Målet med hovedplansarbeidet 
Foreliggende hovedplan skal danne grunnlaget for videre detaljprosjektering. De viktigste 
målsettingene med hovedplansarbeidet er å optimalisere sporplanen, frambringe et 
kostnadsoverslag innenfor en nøyaktighet på +- 20% og dokumentere 
gjennomførbarheten i den foreslåtte løsningen. 
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4 Beskrivelse av alternativet 
Dette kapittelet gir en beskrivelse av den foreslåtte reviderte planen. 
NB! De fleste tekniske forutsetninger er fastlagt i kapittel 2 og ikke gjentatt her med 
mindre det er gjort endringer i forhold til kravene. 
4.1 Generelt 
Den foreslåtte løsningen baserer seg på tre hovedprinsipp: 
a Adskille område for togspor og område for driftsbanegård. 
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c Enkel sporplan innenfor rammer gitt ved tekniske krav og ønsker/krav som beskrevet 
under "Kap. 2 Funksjonskrav". 
c Utnyttelse av eksisterende trase for togspor slik at unødvendig omlegging av øvrige 
anlegg unngås. 
Det reviderte planforslaget er vist på tegning C1, C2 og tegning Y1 (skjematisk sporplan). 
Sporplanen består, med ett unntak, av enkle sporveksler i et betydelig redusert antall. 
Sporplanen viser tre togspor med to plattformer og tre gjennomgående hensettingsspor 
øst for vedlikholdshallen. Et av hensettingssporene benyttes delvis som tinehall. På 
vestsiden av vedlikeholdshallen ligger ett buttspor med effektiv lengde minst 110 meter og 
tre buttspor med effektiv lengde minst 220 meter. Vest for driftsbanegården ligger et 
sidespor, med tilknytning til Bane sine arealer på "Myra". 
For å sikre fleksiblitet mht. togframføring på Skien stasjon er det satt av plass til å parkere 
ett BM70-sett på spor 4 mellom sporsløyfene spor 22 og spor 23. På denne måten 
frigjøres spor 3 til gjennomkjøring av andre tog. Dette vil i noen grad kompensere for det 
4. togsporet som er fjernet i forhold til hovedplan av januar 1995. 
Vertikalgeometri : 
Sporene er høydemessig lagt slik: 
Spor 1,2,3,4,5 legges med tilnærmet samme høyde og stigning som idag. 
Spor 6, 7 og 8 legges horisontale. 
Spor 9,10,11,12 legges noe lavere en de horisontale sporene. 
For å oppnå krav til oroo fall i hallen, må det legges inn et flatt parti for alle sporene i nord. 
Dette gjør at en for sporene 4,5,6,7 og 8 må grave seg maks. 1 m ned i forhold til 
eksisterende terreng i søndre del av stasjonsområdet. 
4.2 Kartgrunnlag, innmålinger 
Det har ikke vært registrert behov for ytterligere innmålinger. Grunnlaget for 
planleggingen er foreliggende digitale kart, som baserer seg på oppmåling utført av 
Asplan Viak AlS. 
Revidert hovedplan for Skien stasjon Juni 1996 
4.3 Spor- og sporvekslernummerering 
Spornummereringen er gitt med utgangspunkt i at spor 1 er lengst mot øst og så 
fortløpende nummerering vestover til spor 13. (sidespor for NSB Bane.) 
Skjematisk sporplan gir oversikt over sporarrangement med spornummerering og 
sporvekslernumrering. 
Sporveksler med samme funksjon som tidligere har beholdt eksisterende nummer. 
Se tegning: Y1 
4.4 Togsporområdet 
4.4.1 Plattformer 
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Spor 5 i eksisterende situasjon rives og arealet mellom eksisterende spor 4 og 
eksisterende spor 6 benyttes til å anlegge hovedplattformen. Denne foreslås med lengde 
250 meter. Bredden varierer mellom 6.65 og 8.5 meter. 
Langs det østre sporet (spor 1) etableres det plattform for Bratsbergbanen. Plattformen 
anlegges med bredde 3 meter innenfor dagens eiendomsgrense. Lengden er 50 meter. 
Løsningen innebærer at dagens atkomster må endres. 
Da det er usikkert hvorvidt persontrafikken i framtida vil forbli ved Skien Nord, eller bli 
flyttet til ny terminal ved Landmandstorget, er de alternative atkomstløsningene, med 
unntak av alt. 1 minimumsløsning, tilpasset en trinnvis utbygging fram til ev. full 
utbygging. 
Fullt utbygd løsning bør gjennomføres dersom persontrafikken forblir ved Skien Nord i 
framtida. 
4.4.2 Atkomster generelt 
Fra stasjonsbygningen går det to kulverter under sporene til henholdsvis nåværende 
godsplattform og til nåværende personplattform. Disse to kulvertene er forutsatt benyttet 
også i det nye planforslaget. Eksisterende godskulvert er 3 meter bred og har fri høyde 
2.28m. Godskulverten ender i en godsheis. 
Eksisterende personkulvert har bredde 4 meter og fri høyde 2.50. Sistnevnte er 
rehabilitert og holder god standard. Eksistrende personkulvert har trappeforbindelse opp 
til eksisterende personplattform. 
Kulvertene ligger med ca 5 meter avstand med samme kotehøyde på gulv. 
4.4.3 Atkomster i delvis utbygd løsning (anbefalt) 
Nåværende persontrafikk-kulvert forlenges til ny hovedplattform. Det etableres en ny 
trapp opp til ny hovedplattform samt ett kort tak over trappen. Den nye trappen foreslås 
bygget mot nord tilnærmet sentrisk på plattformen slik at den også kan . fungere i en fullt 
utbygd løsning. Eksisterende godsheis rives og erstattes med en ny heis som skal 
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betjene både gods og persontrafikk på samme måte som den betjener disse idag. I denne 
løsningen tilknyttes Bratsbergbanens plattform via en plankryssing fra hovedplattformen. 
En slik løsning innebærer at reisegods må fraktes i plan over spor 3. 
Alle alternative atkomstløsninger forutsetter forlengelse og utvidelse av eksisterende 
godsplattform, ny plattform for Bratsbergbanen, atkomster til plattformer for snørydding og 
høyttaleranlegg med ur. 
Oppsummering: 
Forlengelse av persontrafikk-kulvert fram til ny hovedplattform 
Riving av eksisterende godsheis 
Ny heis, kombinert gods og personheis 
Ny trapp til hovedplattform mot nord 
Kort tak over trappa på hovedplattformen på ca. 20m 
Plankryssing til Bratsbergbaneplattform 
Driftsatkomst og godsatkomst legges til sydenden av hovedplattform med kryssing over 
spor i plan. Atkomstvegen bygges tre meter bred med en rampe opp til plattform. 
Atkomst til plattform for Bratsbergbanen etableres via hovedplattformen ved kryssing i 
plan. 
Fordeler: 
Fullgod atkomst for hovedplattform. 
Ikke behov for ombygging av stasjonsbygning. 
Effektive ganglengder - effektiv trappeløsning 
Ingen konflikt mellom gods og passasjerer 
Utbyggbar mot Bratsbergbanen uten tap av tidligere investeringer. 
Ulemper: 
Sikkerhetsmessig - Plankryssing Bratsbergbanen. 
Driftsmessig - Forhold til publikum - Handicappedes atkomst til Bratsbergbanen (trapp) 
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4.4.4 Atkomster i full utbygging 
I full løsning legges det opp til planfrie kryssinger av sporene fram til både hovedplattform 
og til Bratsbergbanen. Eksisterende heisarrangement i godskulverten rives og erstattes 
med en sentrisk plassert godsheis. Denne vil kunne også kunne benyttes av reisende 
selv om dette ikke vil være nødvendig da løsningen utstyres med nordvendt rampe opp til 
plattform. (Rampe og trapp vurderes som noe bedre enn trapp og heis fra et driftsmessig 
synspunkt) 
Godsheis anses som svært viktig da det er lite ønskelig å la godstruck kjøre rampen. 
(Totalbredden på plattform er låst av togsporene og gir en rampebredde som er noe 
smalere enn ønskelig. 
Oppsummering: 
Eksisterende personundergang forlenges under hele sporområdet. 
Rampe bygges til Bratsbergbanens plattform. 
Nordvendt rampe bygges til hovedplattform. 
Eksisterende godsheis rives. 
Det bygges ny kombinert gods og personheis. 
Godstruck benytter primært heis, kan kjøre rampe. 
Tak over hovedplattform, ramper mm. ca. 100 meter 
Tak over rampe Bratsbergbanen + 10 meter plattform, ca. 60 meter 
Fordeler: 
Fleksibel løsning for gods, både rampe og heis. 
God standard på gangforbindelsene. 
Ulemper: 
Mindre effektive ganglengder (Gangmessig optimalt med nordvendt trapp). 
Mangler trapp. 
Varianter: 
Trapp kan bygges mot syd . 
Revidert hovedplan for Skien stasjon Juni 1996 
JJ 
CD 
s. 
a. 
CD 
;lo 
=s-
O 
ct5 
a. 
'U 
nr 
:J 
O' 
..., 
en 
" nr 
:J 
~ 
.!E.. 
o 
:J 
~ 
01 
~ 
~. 
<O 
<O 
m 
k~~~1 Bygges nytt Revidert hovedplan for Skien stasjon 
Undergang/ramper 
M = 1 : 250 (Skisse) 
ViaNova 15.05.96 
-----... 
--_o 
, ,- ... , / r I . --- - ':~------­
--:::----
) , 
/.,,~ 
(J) 
';1!\ 
eir 
Cl) 
CD 
-c 
& 
Cl) 
:::J 
5' 
ec 
N 
o 
21 
4.5· Driftsbanegården 
Spor 13 ligger med maks 30 roo stigning frem til 40 meter fra middel, altså ikke brattere 
enn det er idag. Sporet til ABB må heves som følge av dette. 
Revidert hovedplan er utarbeidet som et kompromiss mellom en rekke ønsker / krav: 
- Krav til effektive sporlenger 
- Sporavstander 
- Tilslutning til eksisterende sidespor spor 13 
- Prosjektet skal holdes innenfor NSB' seiendomsgrenser 
- Komprimere utstrekning av prosjektet 
- Innarbeide vaskeanlegg på en funksjonell måte 
- Innarbeide horisontalt parti i hallområdet 
- Optimal massedisponering 
- Drenering av området 
- Unngå endringer av spor 1, 2 og 3 (togspor skal ligge mest mulig uberørt) 
- Innpasse parkeringsanlegg 
- Enkel en "ren" geometri 
Spor 
Driftsbanegården har tilsammen ca. 4000 m spor inkl. vedlikeholdshall og uttrekksspor, 
dette fordelt på 9 spor. Sporene 4, 5 og 6 har effektiv sporlengde større enn 330 m. Spor 
9 har effektiv sporlengde større enn 110m. Sporene 10,11 og 12 har effektiv sporlengde 
større enn 220 m. 
Fra middel mellom sporsløyfe spor 23 og spor 4 til middel mellom spor 4 og spor 5 i nord, 
oppnås mer enn 110m sporlengde. 
Effektive sporlengder ( Minimumskrav i parentes ): 
Spor 4 : 361 meter (330 meter) 
Spor 5 : 332 meter (330 meter) 
Spor 6 : 332 meter (330 meter) 
Spor 9 : 110 meter (110 meter) 
Spor 10 : 223 meter (220 meter) 
Spor 11 : 220 meter (220 meter) 
Spor 12 : 221 meter (220 meter) 
Sidespor, spor 13 
Sone 2 har kommentert at dette sporet er for bratt og at det maksimalt bør ha 20 %0 
stigning. Det kommenteres videre at dersom spor 13 heves på det flate området nede på 
Myra bør også sideterrenget heves da området benyttes til lagring av baneteknisk 
materiell som sviller, skinner etc. 
Buttspor med bru over Nordre Risingveg 
Forslaget omfatter ny bru ved siden av eksisterende bru over Nordre Risingveg, 
opparbeidelse av nytt areal nord for stasjonsområdet og forlengelse av buttspor i 
stasjonens nordende. 
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4.6 Parkering 
Det er antydet et parkeringsbehov på fra 250 - 300 plasser inklusive parkering for de 
ansatte. Det er i eksisterende situasjon organisert parkering for svært få biler og det er 
behov for en opprusting av parkeringskapasiteten. Selv i en minimumsløsning antas det 
behov for flere plasser. 
Det legges opp til 10 plasser syd for administrasjonsbygget. 
Forøvrig legges det opp til å etablere parkeringsplasser i nødvendig antall nede på 
omårådet "Myra" vest for driftsbanegården. Planforslaget viser ialt 127 plasser i dette 
opmrådet. Ved å utnytte området som idag er utleid til Nylende trelast, kan total 
parkeringskapasitet i dette området økes til ca. 170 plasser. Alternativt kan andre deler 
av Myra-området tas i bruk og dekke nødvendig parkeringsbehov. 
Alle plasser nære stasjonsbygningen bør reserveres for reisende. Dette gjelder også de 
plassene som har tilkoblingsmulighet for motorvarmer. 
I det reviderte forslaget til hovedplan er det laget en disposisjonsplan som antyder 
106 plasser syd for Gjerpen gate, vest for stasjonsbygningen. Disposisjonsplanen viser 
også et endringer av gater og kryss i området. Dette må oppfattes som en skisse som 
antyder størrelsesorden på mulige plasser. Før en slik plan settes ut i livet må løsningen 
tilpasses arealer for drosjer, bussholdeplasser, og av/påstigning for privatbiler. Det er 
grunn til å tro at innpassing av disse funksjonene vil redusere det viste 
parkeringspotensialet syd for Gjerpen gate. 
I kostnadsoverslaget er det ikke medtatt kostnader til opparbeidelse av parkeringsplasser 
da dette eventuelt må bli ett eget prosjekt. 
Anslag over parkeringspotensialet (se også tegn 01): 
Nye parkeringsplasser på område Myra: 130 plasser 
Eksisterende parkeringsplasser syd for Gjerpen gt. 40 plasser 
Totalt - ved utnyttelse av utleid område: 250 plasser 
Totalt ved videre utbygging på "Myrall 350 plasser 
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4.7 Masseflytting 
Det er forutsatt at eksisterende underbygning på driftsbanegården er "selvdrenerende" . 
Det skal ikke foretas masseutskifting innenfor eksisterende sporområde. Erfaringer viser 
ingen driftsproblemer som følge av telehiv. 
Hovedplanen legger opp til en konvensjonell løsning med frostfundamentlforsterkningslag 
i oppfyllingsområder, med unntak for oppfylling av nytt spor 13. Underbygning for spor 13 
etableres med ove'rskuddsmasse fra eksisterende fylling .. På eksisterende fylling 
benyttes denne som formasjonsplan, og behovet for masseutskifting reduseres vesentlig. 
Løsningen innebærer et masseoverskudd på ca. 11.000 m3. Masseoverskuddet kan 
f.eks brukes til etablering av parkeringsarealer. De planlagte parkeringsplassene antas å 
beslaglegge ca. 3500 m3. Det antas at øvrige overskuddsmasser kan deponeres i 
området Myra og at geometrien for spor 13 kan bedres som følge av dette. 
Detaljplanleggingen må ta for seg massedisponeringen mere i detalj. 
4.8 Signal- og sikringsanlegg 
En framtidig løsning på Skien kan være at stasjonen utrustes med et elektronisk dverg-
signalanlegg med 3 togspor til plattform. Det er forutsatt benyttet utkjørhovedsignaler for 
hvert togspor for å legge forholdene til rette for å kunne fjernstyre hele eller deler av 
stasjonen. Området i tilknytning til vedlikeholdshallen, tinehallen og vaskeautomaten 
sikres med dvergtogveier. Driftsbanegården på vestsiden av vedlikeholdshallen 
forutsettes ikke sikret, noe som bl.a. innebærer at sporveksler må legges over manuelt i 
dette området. 
Hvilke områder på stasjonen som vil bli omfattet av det nye sikringsanlegget er vist 
skjematisk på en egen plan. Se tegning S1 
Siden Skien i første rekke er endestasjon for IC-togene på Vestfoldbanen, anses det ikke 
nødvendig å bygge anlegget med mulighet for samtidig innkjør. Derimot kan det være 
aktuelt å anordne to korte innkjørtogveier til ett av togsporene for å imøtekomme krav om 
fleksibilitet i forbindelse med f.eks. kjøring av lokaltog og tilbringertog (lokaltog) hhv. i 
Grenlandsområdet og på Bratsbergbanen mellom Skien/(Porsgrunn) og Notodden. 
Bruken av korte innkjørtogveier åpner også for at kryssingslåsingen ved kort innkjørtogvei 
A eller B til dette togsporet ved fjernstyrt stasjon kan fjernes, med de fordelene det 
innebærer for togframføringen. Dessuten vil det være mulig å ha kort innkjørtogvei fra den 
ene siden samtidig som man har utkjør fra den andre enden av stasjonen. 
Det er en forutsetning at hele anlegget kan fjernstyres fra framtidig ny togledersentral i 
BrS. Det kan imidlertid være nødvendig med muligheter for separat lokal styring av 
området rundt vedlikeholdshallen. 
4.9 Strømforsyning 
Det bygges forbigangsledning med mulighet for seksjonering av driftsbanegård, buttspor 
togspor etc, for mest mulig fleksiblitet, samt returledning. 
Alle spor elektrifiseres. 
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4.10 Snørydding, driftsatkomster til plattformer 
Det etableres porter i gjerdet med atkomst fra Jernbanevegen øst for stasjonsområdet. 
Dette for å gi atkomst til nordre ende på plattformene for snørydding og annet 
vedl ikeholdsarbeide. 
4.11 Grøntanlegg 
Areal som ikke disponeres til spor, plattformer og atkomstveger foreslås opparbeidet til et 
vedlikeholdsvennlig grøntareal. Dette er ikke medtatt i kostnadsoverslaget. 
4.12 Søppeltømming vedlikeholdsanlegg 
Det antas kildesortering av avfall fra vedlikeholdsanlegget og at plass for 4 containere 
etableres ved sydenden på vedlikeholdshallen. Planforslaget viser plankryssing av spor 7 
og 8 for tømming/henting av containere. Endelig utforming må vurderes i forhold til type 
containere og biltype som vil bli benyttet. Kostnader for dette er ikke medtatt i 
kostnadsoverslaget og bør inngå i kostnadsoverslaget for vedlikeholdshallen. 
4.13 Arbeidsmaskiner Bane 
Hensetting av arbeidsmaskiner og losjivogner konsentreres til området vest for 
stasjonsområdet C'Myra"), knyttet til et eksisterende industrispor (spor 13). Det må 
etableres strømkontakter og gis tilgang til bad og toalett. Det aktuelle areal vil ikke bli 
prosjektert og kalkulert som en del av sporplanen. 
4.14 Forprosjekt for bru over Nordre Risingveg 
Planen viser bygging av ny bru i buttsporet over Nordre Risingveg. (spor 4) 
Se tegning K1. 
Brua er tenkt bygget med samme lysåpning som eksisterende bru. For å tilpasse den nye 
brua estetisk er det antatt at brua forblendes med granitt både innvendig og på utvendige 
vanger. Dette vil kreve enkelte detaljer på kantbjelke og vanger som ikke er vist på 
oversiktstegningen. 
Fordi spor 4 ligger ca. 20 cm høyere enn togsporet ser det ut til å være plass til 
ballastpukk over brua. 
Skulle det være ønskelig å legge til rette for senere større fri høyde gjennom 
undergangene, kan ny bru bygges med større fri høyde. Senere kan en enten rive 
eksisterende undergang eller grave dypere, isolere mot frost og støpe avstivninger 
mellom eksisterende fundamenter. 
Uansett bør en mere nøyaktig oppmåling av eksisterende undergang foretas før 
detaljprosjekteringen. 
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5 Konsekvensvurdering 
5.1 Generelt 
Den viktigste positive konsekvensen av tiltaket vil være knyttet til den økonomiske 
besparelsen NSB vil få som følge av den effektiviseringen flyttingen av 
vedlikeholdsaktiviteter til Skien innebærer. 
Tiltaket vil også gi positive virkninger for kunder og stasjonbetjening hva komfort og 
sikkerhet angår. Effekten her vil være avhengig av hvilken standard som velges for 
utbedring av anleggene for persontrafikken. 
Trafikken på stasjonen vil øke gjennom aktivitet på driftsbanegården. Denne økte 
trafikken vil bety mere luftbåren støy fra stasjonsområdet. 
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En opprusting av stasjonen med bedring av parkeringsforholdene antas å gi økt biltrafikk i 
området. Det er ikke antatt at denne trafikkøkningen vil gi økt miljømessig belastning av 
betydning. 
5.2 Sikkerhet mm. 
I delvis utbygd løsning vil atkomsten til Bratsbergbanen ikke være optimal da kryssing av 
sporene fra hovedplatttormen vil måtte skje i plan. 
Full utbygging innebærer planfrie kryssinger av spor for såvel reisende som for transport 
av gods. 
I tillegg til det sikkerhetsmessige aspektet innebærer delvis utbygd løsning økt belastning 
på stasjonsbetjeningen som må betjene manuelle trappearrangementer for 
Bratsbergbanen. Bevegelseshemmede må ha hjelp for å komme til Bratsbergbanens 
plattform. 
5.3 Støy 
Flyttingen av vedlikeholdsaktiviteter til Skien stasjon vil innebære økt luftoverført støy. 
Det er i første rekke vedlikeholdsaktiviteter natterstid som kan representere et problem 
Grenseverdier for luftoverført støy 
Ved planlegging av støytiltak benyttes Miljøverndepartementets retningslinjer for 
veitrafikkstøy, rundskriv T8/79. 
Retningslinjene skiller mellom begrepene døgnekvivalent støynivå og maksimalt støynivå. 
Ekvivalent støynivå er et gjennomsnittlig støynivå for døgnet. Maksimalt støynivå er det 
høyeste støynivå som forekommer idet et kjøretøy eller tog passerer. Retningslinjene 
stiller normalt bare krav til ekvivalent støynivå. Der det er spesielt stor natt-trafikk stilles i 
tillegg krav til maksimalnivå. 
Miljøverndepartementet rundskriv T-8/79 gir følgende anbefalte grenseverdier for støy fra 
veitrafikk : 
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• 55 - 60 dBA døgnekvivalent støynivå for utendørs oppholdsarealer og utendørs foran 
fasade på boliger. 
• 30 - 35 dBA døgnekvivalent støynivå innendørs i boliger. 
• 70 - 80 dBA maksimalt støynivå om natten (22- 06) utendørs foran fasade på boliger. 
• 45-55 dBA maksimalt støynivå om natten (22- 06) innendørs i boliger. 
For skoler, barnehager og helseinsitusjoner er grensene 5 dBA strengere enn grensene 
som gjelder boliger. 
Det foreligger et utkast til retningslinjer for støy fra skinnegående trafikk, behandling etter 
plan- og bygningsloven fra Statens forurensingstilsyn datert 11.09.92. Utkastet tilsvarer i 
store trekk Miljøverndepartementets rundskriv T -8/79 som gjelder veiledende 
grenseverdier for støy fra veitrafikk. For ekvivalent støynivå utendørs foran fasade på 
bolig er det foreslått grenseverdi 55 dBA for støy fra skinnegående trafikk. For maksimalt 
støynivå utendørs foran fasade ved bolig er det foreslått 80 dBA for skinnegående trafikk. 
En skal primært forsøke å oppfylle de strengest grenseverdiene i T8/79 utendørs. I en 
situasjon med stort innslag av bestående anlegg (som i Skien), kan dette gi kostnader og 
løsninger som ikke står i rimelig forhold til de støymessige fordelene en oppnår. I slike 
tilfeller kan det bli nødvendig en overskride den høyeste grenseverdien utendørs. Det kan 
da bli aktuelt å gjøre tiltak på støyutsatte hus for å tilfredsstille grenseverdier innendørs. 
Dette kan være tiltak som bedring av husfasader gjennom skifting av vinduer evt. bedring . 
av ventilasjonsløsninger slik at vinduer i soverom mot sporområdet kan være stengt 
nattestid. 
Det er ikke gjort beregninger av framtidig støynivå ved Skien stasjon som følge av 
utbyggingen. Det antas at støybelastningen vil øke i forhold til dagens situasjon og at noe 
bør gjøres for å dempe støyen. Det antas videre at det er driftsbanegården som vil være 
den problematiske støykilden, ikke minst med tanke på skiftebeveglser om natten. 
Kostnadsmessig er det i prosjektet innlagt en langsgående skjerm mot bebyggelsen øst 
for stasjonen i tillegg til at østre fasade på vedlikeholdshallen søkes utført med 
støyabsorberende overflate for dempe refleksjoner mot bebyggelsen. 
I og med at det ikke er foretatt beregninger, er det heller ikke mulig å si noe konkret om 
konsekvensene. Detaljplanen bør innbefatte en støyberegning og en vurdering av hva 
som vil være en optimal plassering av skjermingstiltakene. 
5.4 Belysning 
Belysningen for hele stasjonsområdet vil bli oppgradert som følge av vedlikeholdsarbeide 
nattestid. Belysningen kan være sjenerende for omgivelsene. 
5.5 Gods 
NSB gods ønsker en forlengelse av spor 1 i forhold til lengden i foreliggende reviderte 
hovedplan, og at dette sporet forbeholdes godstrafikk. En forlengelse av spor 1 (tidligere 
spor 7) innebærer inngrep utover NSB's nåværende eiendomsgrenser. En forutsetning 
for planen slik den foreligger har vært å unngå inngrep utover NSB's eiendom og primært 
holde inngrepene innenfor dagens reguleringsformål jernbane. Med dette utgangspunktet 
er en slik forlengelse av spor 1 sett på som uaktuell i denne hovedplanen. En forlengelse 
av spor 1 kan imidlertid gjennomføres som ett separat prosjekt siden. 
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5.6 . Kostnader 
Kostnadsoverslaget er basert på prisnivå 1996. 
Der ikke annet er beskrevet, bygger kostnadene på funksjonskrav og tekniske 
forutsetninger som angitt i kapittel 2. 
Kostnadsoverslaget er delt opp i byggetrinn 1 og byggetrinn 2, og er basert på delvis 
utbygging for persontrafikk ved Skien stasjon. 
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Hovedoverslaget er basert på full utbygging for persontrafikk ved Skien stasjon. Det er 
også beregnet kostnader for en minimumsløsning der deler av anlegget for å betjene 
persontrafikken bortfaller. Denne utbyggingsvarianten kan bli aktuell dersom 
persontrafikken flyttes til terminalen ved Landmandstorget. 
Kostnader for vedlikeholdshall, tineanlegg, adminstrasjonsbygg og vaskeanlegg er 
ikke medtatt i overslaget. Et eget prosjekt tar for seg disse kostnadene. 
5.6.1 Kommentarer vedr. spor og sporveksler 
* Alle togspor ligger i eksisterende trase. (Kun vedlikehold - ev. utskifting av materiell 
og pukk, justering, pakking.) 
* Hovedspor: Brukt brukbart 49 kg's skinner og nye tre- eller brukte betongsviller 
* Øvrige spor: Minimum 35 kg's skinner og brukte tre- eller betongsviller 
* Ombruk, evt. renovering av brukbare spor og sporveksler 
Det skal vurderes i den videre detaljprosjekteringen bruk av 35 kg skinner og sporveksler i 
driftsbanegården. Det er ikke forutsatt gjenbruk av 35 kg skinner og sporveksler i 
kostnadsoverslaget. Det bør også undersøkes om flere sporveksler kan erstattes med 
brukte sporveksler. Det er generelt forutsatt brukte skinner i alle spor. Utover det som 
kan gjenbrukes fra Skien stasjon forutsettes det benyttet brukt materiell fra 
vedlikeholdsprosjekter på strekningen Porsgrunn - Skien. 
5.6.2 Kommentarer vedr. strømforsyning 
Grensesnitt for KL-anlegg ute og KL-anlegg i vognhall, er underkant brytere for KL-anlegg 
vognhall. ( Brytere og KL-anlegg for vognhall er ikke medtatt i kostnadsoverslaget. ) 
5.6.3 Kommentarer vedr. signal- og sikringsanlegg 
Anlegget på Skien vil med det anbefalte alternativet få en størrelse på ca. 6,2 tospors-
ekvivalenter. Basert på at kostnadene for et 2-spors anlegg er på hhv. MNOK 1,8 og 6,5 
for det indre og det ytre anlegget, vil sikringsanlegget med tilhørende baliseutrustning for 
ATC komme på MNOK 4,5 og 16,2. 
Behovet for tele- (blokktelefoner) og sterkstrømsinstallasjoner (sporvekslervarme), 
varmeposter og tomtebelysning) er ikke tatt med i overslaget for signalanlegget. Heller 
ikke utgifter til ekstra bemanning eller midlertidig signalanlegg i forbindelse med at 
anlegget må tas ut av bruk i et kortere eller lengre tidsrom er kostnadsvurdert, fordi dette 
vil avhenge av faseplanen som legges på detaljplannivå. 
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5.7 Vurdering av spor og sporveksler 
Tabellen i vedlegget viser både en oversikt over spor og sporvekslers kvalitet og en 
oversikt over hvilke spor og sporveksler som i den reviderte hovedplanen blir liggende i 
eksisterende trase. Konklusjonen er basert på en sammenstilling av dette. Tabellen tar 
utgangspunkt i en overfladisk og foreløpig vurdering av kvaliteten og det forutsettes at det 
foretas en nøyere gjennomgang før detaljprosjektering. 
I tillegg til de sporvekslene som ligger i eksisterende trase er det behov for to "nye" 
sporveksler for forbindelse mellom driftsbanegård og togspor (49,190,1 :9,H) samt 
tilsammen seks "nye" sporveksler til driftsbanegården, hvorav det forutsettes at Sone 2 
kan skaffe tilveie 3 brukte. 
5.8 Lønnsomhetsanalyse 
5.8.1 Forutsetninger 
Alle nytteverdier og kostnader beregnes i 1996-kroner. 
Lønnsomheten beregnes over en periode på 25 år, start 01.01.1998. 
Det forutsettes at byggetrinn 1 har byggetid 1 1/2 år, ferdig 01.01.98. 
Det forutsettes at byggetrinn 2 har byggetid 1 1/2 år, ferdig 01.06.98 
Kun investeringskostnader (investering i eksisterende infrastruktur) inngår i beregningen. 
For byggetrinn 2 reduseres nytteverdiene proporsjonalt med fordelingen mellom 
investeringsmidler og vedlikeholdsmidler. 
Kalkulasjonsrenten settes lik 7 %. 
Vedlikeholdsanlegget holdes utenfor lønnsomhetsberegningen. Det er kun Banes 
investeringsprosjekt som inngår i beregningene. 
5.8.2 Metode 
Metoden bygger på "Metodehåndbok for nytte/kostnadsanalyse", NSB, april 1992 med 
endringer datert juni 1994. 
5.8.3 Nytteeffekter 
Hovedplan for Skien stasjon endres som et resultat av strategier fastsatt i "Effekt 600". 
Prosjektet er en forutsetning for at vedlikehold av materiell kan legges til Skien. 
Lønnsomheten ved denne strategien kan ikke tas med i denne planen, som omhandler 
NSB Bane sin del av de nødvendige arbeider på Skien stasjon. 
Målene i NSB Bane sin opprinnelige hovedplan, datert januar 1995 var å oppnå en 
sporplan som gir enkelt vedlikehold, få feilkilder og rasjonell drift. En oppnåelse av disse 
målene gir bedriftsøkonomiske innsparinger, og disse innsparingene er hovedbidraget 
også for revidert hovedplan. Aktuelle bedriftsøkonomiske effekter er: 
• Besparelser i vedlikeholdsutgifter pga. investering. 
• Besparelser i driftsutgifter pga. investering .. 
Samfunnsøkonomisk nytte i form av nytte for de reisende og reduserte miljøulemper er 
vanskelig å tallfeste for denne type prosjekter. Aktuelle effekter er: 
• Punktelighetsgevinst i form av færre feil på Skien stasjon. 
• Bedret sikkerhet for de reisende ved at sporområdet gjerdes inn og gangtrafikk styres 
til plans kilt kryssing eller planovergang. 
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• Bedret tilgjengelighet og komfort for de reisende, opprustet personkulvert og nye 
plattformer i fullt utbygd løsning. 
5.8.4 Nytteverdier 
Vedlikehold 
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I "Hovedplan Skien stasjon", NSB Bane januar 1995 vurderes vedlikeholdskostnadene i 
løpet aven fem-års periode ved O-alternativet til å utgjøre sum vedlikeholdsinvesteringer. 
Dette utgjør totalt 40 mill. kr, eller 8 mill. kroner pr. år i innsparte vedlikeholdskostnader de 
fem første årene. Deretter antas vedlikeholdsbehovet å være det samme som for 
eksisterende situasjon. Det antas at vedlikeholdsbehovet fordeler seg med 50 % på 
signal- og kontaktledningsanlegg og 50 % på sporveksler og spor samt publikumsareal. 
Byggetrinn 1 gir derved en årlig besparelse på 4 mill. kroner, mens byggetrinn 2 gir en 
ytterligere årlig besparelse på 4 mill. kroner, herav 1.48 mill. kr for investeringsprosjektet. 
Driftskostnader 
Nåværende standard på de tekniske anlegg gir høye driftskostnader, hovedsakelig 
relatert til sporveksler, signalanlegg og kontaktledningsanlegget. Ved en opprusting av 
stasjonen med i første omgang nytt kontaktledningsanlegg og en rehabilitering/utskifting 
av sporveksler vil antall feil og driftsutgifter reduseres. I andre omgang når signal- og 
sikringsanlegget er skiftet vil antall feil og driftsutgifter reduseres ytterligere. 
Etter hvert som anlegget eldes vil feilfrekvensen og driftskostnadene igjen øke. Det antas 
at driftskostnadene vil være på linje med dagens situasjon etter 12 år. Dette tilsvarer 
halve levetiden til de tekniske anleggene. Innsparte driftskostnader finnes ved å 
multiplisere innspart kostnad i år O (1998) med halve tidsrommet (6 år). 
For byggetrinn 1 er det i kostnadsoverslaget ikke medtatt kostnader for etablering av 
sporvekslervarmeanlegg på driftsbanegården. Det er medtatt kostnader for kabelkanaler 
og kummer for etablering av sporvekslervarmeanlegg på driftsbanegården i byggetrinn 2. 
I perioden mellom ferdigstillelse av byggetrinn 1 og 2 må det være ekstra bemanning på 
driftsbanegården vinterstid som sørger for at snøen ikke pakker seg i sporvekslene. 
Denne ekstra bemanningen vurderes til et halvt årsverk (125.000,- kr). 
Innsparte driftskostnader i år O antas å ligge på kr. 75.000,- pr. sporkm. (Produktnøkkeltall 
NSB BrS 1994) Antall sporkm. ny driftsbanegård er 3,8. Arlig innsparte driftskostnader i 
1998 blir da kr. 160.000,- for byggetrinn 1 og kr. 125.000,- for byggetrinn 2, herav kr. 
46.240,- for investeringsprosjektet. 
Punktelighetsgevinst for trafikanter 
Det er meget vanskelig å tallfeste denne gevinsten, da punktelighetsstatistikk og 
feilfrekvens ikke har god nok oppløsning til å vurdere enkeltstasjoner. Disse gevinstene 
beregnes derfor ikke. 
Bedret sikkerhet for de reisende 
Med dagens sporplan må reisende på Bratsbergbanen benytte godsplattformen. Eneste 
planfrie atkomst til denne plattformen er en godsheis. I praksis betyr dette at trafikantene 
krysser sporområdet når de skal til/fra Bratsbergbanen. Dette skjer også for reisende på 
Vestfoldbanen da sporområdet ikke er gjerdet inn, og parkering skjer rett ved siden av 
sporene. Ved delvis utbygd løsning vil det bli ryddet opp i området, togspor gjerdes inn, 
og adkomst til den mest benyttede plattformen (Vestfoldbanen) bl ir planskilt. 
Reisende med Bratsbergbanen ledes via personundergang til oppmerket planovergang til 
perrong Bratsbergbanen. Funksjonsdele mellom togspor og driftsbanegård forbedrer 
sikkerheten ytterligere. 
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Nedlegging av planoverganger er et av satsingsområdene for investeringer i eksisterende 
1nfrastruktur. Gevinsten, i form av redusert ulykkesfrekvens, er i "Hovedplan Skien 
stasjon", NSB Bane januar 1995 vurdert til å være en dødsulykke pr. 20 år. Statens 
vegvesen, håndbok 140, konsekvensanalyser oppgir den samfunnsøkonomiske nytten av 
å unngå et dødsfall til å være 16,6 mill. 1995-kroner. Omregnet til 1996-kroner blir nytten 
lik 17 millioner kroner pr. dødsulykke. Denne planen forutsetter at også adkomst til 
perrong til Bratsbergbanen gjøres planskilt. Nytten reduseres derfor anslagsvis til 75%, 
det vil si kr. 640.000,- pr. år. Gevinsten kommer i byggetrinn 1. 
Bedret tilgjengelighet og komfort 
"Hovedplan Skien stasjon", NSB Bane januar 1995 vurderer betalingsviljen for bedret 
tilgjengelighet og komfort til kr 2,- pr. reise. Dette gir kr. 170.000,- i årlig nytte. Gevinsten 
kommer i byggetrinn 1. Effekten av fortsatt planovergang til Bratsbergbanen er tatt med 
under punktet for bedret sikkerhet for de reisende, og tas derfor ikke med her. 
5.8.5 Nytte-Ikostnadsberegning 
Tabellen 5.1 og 5.2 gir hovedresultater fra nytte-kostnadsberegningen. Detaljerte 
resultater finnes i vedlegg 2. Delvis utbygd løsning er lagt til grunn for beregningene. 
Tabell 5.1, byggetrinn 1, N/K-beregninger, mill NOK 
Tabell 5.2, byggetrinn 2, N/K-beregninger, mill. NOK 
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6 Videre planlegging og gjennomføring 
6.1 Framdriftsplan 
Målsettingen er å gjennomføre ombyggingen av Skien stasjon slik at byggetrinn 1 kan stå 
ferdig i løpet av februar 1998. Anleggsarbeidene er antatt påbegynt høsten 1996. 
Se eget kapittel vedr. faseplaner. 
6.2 Faseplan 
Generelt: Det forutsettes at materiell er tilgjengelig. Sporveksler som rives i 
driftsbanegård kan benyttes i spor 7, 6 og 4, alt. nyinnkjøp. 
Det blir nødvendig å gjøre tilpasninger i eksisterende sikringsanlegg i 
byggetrinn 1 før det nye signalanlegget står ferdig og er klart til bruk i 
byggetrinn 2. På grunn av anleggets alder og tilstand, er det likevel visse 
begrensninger i hva som er tilrådelig å foreta av inngrep. Det kan likevel 
forsvares at anlegget bygges ned til å sikre togtrafikken i de planlagte 3 
togsporene. Området rundt vedlikeholdshallen må da i en overgangsperiode 
være usikret til nytt sikringsanlegg står ferdig. Det vil i denne perioden være 
slik at sporveksler/sporsperre i B-enden av og sporsløyfen midt på stasjonen 
må sikres manuelt med S.lås, men at sporsløyfen i nord kan ha drivmaskiner. 
Det er forutsatt at alle bygninger rives i byggetrinn 1. Dette innebærer at også 
eksisterende lokhall skal rives høsten 1996. Det anses som nødvendig å 
umiddelbart rydde hele området for eksisterende bygg og spor for å få en 
rasjonell framdrift på prosjektet. Komplekse bindinger og provisorier inne på 
stasjonsområdet anses svært vanskelig med foreliggende stramme tidsplan. 
Faseplanen tar ikke stilling til når byggingen av adkomster til plattformene skal 
skje. Det videre arbeidet med detaljplanen må innpasse disse arbeidene i 
faseplanen. Det bør være mulig å forlenge eksisterende personkulvert fram til 
hovedplattformen med trafikk på spor 6 ved bruk av spunt. Spor 4 vil brytes 
som følge av ombyggingen. 
Se vedlegg med tegnede faseplaner bakerst i rapporten. 
Det tas forbehold om at riving vinterstid (utsettelser) vil få økonomiske og 
fremdriftsmessige konsekvenser. 
Det forutsettes at nødvendige resursser i forbindelse med vakthold av anlegg i drift stilles 
til disposisjon. 
Spor i drift forutsettes ikke å bli berørt av andre forhold enn de som er beskrevet i 
faseplanen. 
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6.3 Videre optimalisering 
Løsningen slik den framstår i hovedplanen kan ytterligere optimaliseres i forbindelse med 
detalj- og byggeplan leggingen. Følgende forhold bør vurderes nærmere: 
Muligheten for å heve hele eller deler av området er vurdert. Det er flere alternative 
løsninger for å oppnå dette, og følgende forhold bemerkes: 
For å oppnå krav til O %o fall i hallen, måtte det legges inn et flatt parti for alle sporene i 
nord. Dette gjør at man må grave seg ned noe i forhold til eksisterende terreng i sør, for 
sporene 4,5,6,7 og 8. 
Det er en vertikal geometrisk avhengighet i sporsløyfer mellom spor 3 og spor 4. 
For å heve spor 4, må spor 3 heves ved: 
1) delvis heving ved å-flytte knekkpunkt i profil 180,117 til ca. profil 180,300 eller 
2) heve hele området ved å etablere ett ekstra knekkpunkt i profil 180,590. Dette 
innbærer ved 40 cm heving en stigning = 15 %o mellom knekkpunkt i profil 179,953 og 
profil 180,010. 
ved å heve spor 4 40 cm i knekkpunkt profil 179,962 vil ny bru måtte heves ytterligere 40 
cm i forhold til eksisterende bru, og vil da ligge ca. 55 cm over denne. 
Ved å følge stigning 5,2 roo på eksisterende spor 3 ned til knekkpunkt profil 180,396 i spor 
6 vil området kunne heves med 35 cm. 
Sporveksler 17 ligger i en vertikalradius på 12.000 meter, og SE ligger i sporvekslerens 
tungeparti. Dette kan endres i detaljplanen ved å flytte knekkpunktet i profil 180,117 noe 
sydover. Det kan alternativt benyttes eksisterende dobbel kryssveksler. 
Med å benytte sporveksler med stigning 1 :9, R=300 i sydligste sporveksler (2), kan en få 
økt hastighet gjennom sporveksleren til 50 km/t. 
Muligheten for å flytte såpepåføringsanlegget noe lenger nord bør vurderes, for å minske 
tiden fra såpepåføring til vask. Dette kan gjøres ved å flytte sporveksler 3 noe lenger syd, 
med man må samtidig tilfredsstille krav til effektive sporlengder for spor 4 og 5. Ved å 
etablere et knekkpunkt mellom sporveksler 3 og 9, i kombinasjon med å flytte knekkpunkt 
profil 179,962 til 179,900, har man også muligheten for å benytte et annet linjepålegg for 
spor 3 og 4 enn for spor 1 og 2. 
For å unngå vertikalkurve over sporvekslerparti rundt profil 179,962, er det er en mulighet 
å flytte knekkpunkt i profil 179,962 til 179,900, og få stigning = 18 %0 over ny bru, med 
høydeforskjell 60 cm mellom eksisterende og ny bru. 
Sidesporet, spor 13 bør søkes hevet for å redusere stigningen til maksimalt 20%0. Det 
foreligger et masseoverskudd og dette overskuddet bør blant annet benyttes til en slik 
heving. 
Normalprofilet viser plattformelementer med fremspring. Det er kommentert fra sone 2 at 
dette ikke er i samsvar med resten av Vestfoldbanen. Vurderes endret under arbeidet 
med detaljprosjekteringen. 
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Vedlegg 1 - Kostnadsoverslag 
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NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG - SAMMENDRAG SUM BYGGETRINN 1 OG 2 
Totale Herav 
Delområde Element 
1 Togspor 1.0 Togspor og plattform mm., spor 1,2 og 3. 
1.1 Togspor plattf./kulverter (publikumsanl.) 
3.1 Signal- og sikringsanlegg 
3.2 Strømforsyning 
3.3 Øvrige elektroinst. 
3.4 Tele 
1.5 Midlertidig sikring, vakt, txp etc. 
2 Driftsbanegård 2.1 Spor 4,5,6,7,8,9,10,11,12 
2.2 Bru over Nordre Risingveg 
2.3 Sidespor, spor 13 
2.4 Riving og fjerning av bygg, murer mm. 
2.5 Interne veger og parkeringsplasser og grør 
3.1 Signal- og sikringsanlegg 
3.2 Strømforsyning 
3.3 Øvrige elektroinst. 
3.4 Tele 
3.5 Midlertidig sikring, vakt, txp etc 
Sum spesifiserte arbeider (A) 
Ufordelte kostnader (B) 10 % av A 
Sum A+B 
Byggherrekostnader (C) 8 % av A+B 
Planlegging/prosjektering (D) og (E) 7 % av A+B 
Rigg og driftsomkostninger (F) 9 % av A+B 
SUM, Spesifiserte arbeider + A+B+C+D+E+F 
Avgifter 15,50 % av A, B, F 
13,00 % av D,E 
Prosjektkostnad 
Kostnadene er beregnet på basis av planlegging på hovedplansnivå. 
Revidert sporplan datert 15.05.96 er lagt til grunn for overslaget 
kostnader vedl. 
4.370.800 O 
2.030.000 O 
13.425.750 8.687.250 
3.443.120 O 
2.730.000 O 
1.020.000 O 
2.500.000 1.250.000 
9.648.500 O 
631.735 O 
269.200 O 
613.500 O 
150.000 O 
9.254.250 4.677.750 
5.519.280 O 
5.975.000 O 
340.000 O 
2.500.000 O 
64.421.135 14.615.000 
6.442.114 1.461.500 
70.863.249 16.076.500 
5.669.060 1.286.120 
4.960.427 1.125.355 
6.377.692 1.446.885 
87.870.428 19.934.860 
11.972.346 2.716.125 
644.856 146.296 
100.400.000 22.700.000 
Overslaget omfatter ikke vedlikeholdshall, administrasjonsbygg, tinehall og vaskeanlegg. 
FORELØPIG Siste revisjon 06.06.96 kl. 16:30 
Besparelse ved gjennomføring av delvis utbygd løsning og fullt utbygd løsning, se ark 1.1 
Kostnader splittet i byggetrinn 1 og byggetrinn 2, se neste side. (ark 0.1 og 0.2) 
Endringer siden forrige overslag: 
Feilretting midlertidig sikring elektroarbeider byggetrinn 2 
2239 - XNY _KOST.XLS - 06.06.96 - Sammendrag 
l Invest 
4.370.800 
2.030.000 
4.738.500 
3.443.120 
2.730.000 
1.020.000 
1.250.000 
9.648.500 
631.735 
269.200 
613.500 
150.000 
O 
4.576.500 
5.519.280 
5.975.000 
340.000 
2.500.000 
O 
49.806.135 
4.980.614 
54.786.749 
4.382.940 
3.835.072 
4.930.807 
67.935.568 
9.256.221 
498.559 
77.700.000 
side 1 
NSB Bane Region Sør 
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KOSTNADSOVERSLAG - BYGGETRINN 1 
Byggetrinn 1 omfatter alle kostnader som er nødvendige for å etablere infrastruktur til vedlikeholdshallen inklusive en fullt 
operativ driftsbanegård. Videre omfatter det nødvendige vedlikeholdsarbeider tilknyttet togspor, som følger av 
ombyggingen av driftsbanegården. 
Delområde Element 
1 Togspor 1.0 Togspor og plattform mm., spor 1,2 og 3. 
1.1 Togspor plattfJkulverter (publikumsanl.) 
3.1 Signal- og sikringsanlegg 
3.2 Strømforsyning 
3.3 Øvrige elektroinst. 
3.4 Tele 
1.5 Midlertidig sikring, vakt, txp etc. 
2 Driftsbanegård 2.1 Spor 4,5,6,7,8,9,10,11,12 
2.2 Bru over Nordre Risingveg 
2.3 Sidespor, spor 13 
2.4 Riving og fjerning av bygg, murer mm. 
2.5 Interne veger og parkering/grøntarealer 
3.1 Signal- og sikringsanlegg 
3.2 Strømforsyning 
3.3 Øvrige elektroinst. 
3.4 Tele 
3.5 Midlertidig sikring, vakt, txp etc 
Sum spesifiserte arbeider (A) 
Ufordelte kostnader (B) 10 % av A 
Sum A+B 
Byggherrekostnader (C) 8% avA+B 
Planlegging/prosjektering (D) og (E) 7% avA+B 
Rigg og driftsomkostninger (F) 9 % av A+B 
SUM, Spesifiserte arbeider + A+B+C+D+E+F 
Avgifter 15,50 % av A, B, F 
13,00 % av D,E 
Prosjektkostnad, b~ggetrinn 1 
Kostnadene er beregnet på basis av planlegging på hovedplansnivå. 
Revidert sporplan datert 15.05.96 er lagt til grunn for overslaget 
Totale 
kostnader vedl. 
4.370.800 
2.030.000 
O 
3.443.120 
2.730.000 
1.020.000 
1.250.000 
9.648.500 
631.735 
269.200 
613.500 
150.000 
2.025.000 
5.519.280 
3.975.000 
340.000 
1.250.000 
39.266.135 
3.926.614 
43.192.749 
3.455.420 
3.023.492 
3.887.347 
53.559.008 
7.297.415 
393.054 
61.200.000 
Overslaget omfatter ikke vedlikeholdshall, administrasjonsbygg, tinehall og vaskeanlegg. 
FORELØPIG Siste revisjon 05.06.96 kl. 16:30 
2239 - XNY _KOST.XLS - 06.06.96 - 0.1 
Herav 
I Invest 
O 4.370.800 
O 2.030.000 
O O 
O 3.443.120 
O 2.730.000 
O 1.020.000 
O 1.250.000 
O 9.648.500 
O 631 .735 
O 269.200 
O 613.500 
O 150.000 
O 2.025.000 
O 5.519.280 
O 3.975.000 
O 340.000 
O 1.250.000 
O 39.266.135 
O 3.926.614 
O 43.192.749 
O 3.455.420 
O 3.023.492 
O 3.887.347 
O 53.559.008 
O 7.297.415 
O 393.054 
O 61.200.000 
side 2 
NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG - BYGGETRINN 2 
Byggetrinn 2 omfatter alle arbeider som ikke er påkrevd for å få vedlieholdsanlegget operativt. 
Delområde Element 
1 Togspor 1.0 Togspor og plattfonn mm., spor 1,2 og 3. 
1.1 Togspor plattf.lkulverter (publikumsanl.) 
3.1 Signal- og sikringsanlegg 
3.2 Strømforsyning 
3.3 Øvrige elektroinst. 
3.4 Tele 
1.5 Midlertidig sikring, vakt, txp etc. 
2 Driftsbanegård 2.1 Spor 4,5,6,7,8,9,10,11,12 
2.2 Bru over Nordre Risingveg 
2.3 Sidespor, spor 13 
2.4 Riving og fjerning av bygg, murer mm. 
2.5 Interne veger og parkering/grøntarealer 
3.1 Signal- og sikringsanlegg 
3.2 Strømforsyning 
3.3 Øvrige elektroinst. 
3.4 Tele 
3.5 Midlertidig sikring, vakt, txp etc 
Sum spesifiserte arbeider (A) 
Ufordelte kostnader (B) 10 % av A 
Sum A+B 
Byggherrekostnader (C) 8 % av A+B 
Planlegging/prosjektering (D) og (E) 7 % av A+B 
Rigg og driftsomkostninger (F) 9 % av A+B 
SUM, Spesifiserte arbeider + A+B+C+D+E+F 
Avgifter 
Prosjektkostnad, byggetrinn 2 
15,50 % av A, B, F 
13,00 % av D,E 
Kostnadene er beregnet på basis av planlegging på hovedplansnivå. 
Revidert sporplan datert 15.05.96 er lagt til grunn for overslaget 
Totale Herav 
kostnader vedl. I Invest 
O O O 
O O O 
13.425.750 8.687.250 4.738.500 
O O O 
O O O 
O O O 
1.250.000 1.250.000 O 
O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O 
7.229.250 4.677.750 2.551.500 
O O O 
2.000.000 O 2.000.000 
O O O 
1.250.000 O 1.250.000 
25.155.000 14.615.000 10.540.000 
2.515.500 1.461.500 1.054.000 
27.670.500 16.076.500 11.594.000 
2.213.640 1.286.120 927.520 
1.936.935 1.125.355 811.580 
2.490.345 1.446.885 1.043.460 
34.311.420 19.934.860 14.376.560 
4.674.931 2.716.125 1.958.806 
251.802 146.296 105.505 
39.200.000 22.700.000 16.500.000 
Overslaget omfatter ikke vedlikeholdshall, administrasjonsbygg, tinehall og vaskeanlegg. 
FORELØPIG Siste revisjon 05.06.96 kl. 16:30 
2239 - XNY _KOST.XLS - 06.06.96 - 0.2 side 3 
NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
1.0 Togspor og plattform, spor 1,2 og 3 
Omfatter alle undergrunns- og sporarbeider, samt riving og fjerning av spor og gml. plattform 
Antatt at eksisterende plattform rives og benyttes som fyllmasse for ny plattform. 
Det er ikke laget forprosjekt for adkomstløsninger til plattformene. Dette betyr at kostnadene er meget usikre. 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
Il l rb ·d f å I .. å 996 A e priser som spes lserte a el er uten u orutsett o~ P, s a~ av noen art, prrsnlv 1 
Enhets 
Post Beskrivelse Enhet Mengde pris Kostnad 
Fjerne spor inkl. lagring el. sanering 1m 1174 200 234800 
Opptak av sporveksler, inkl lagring eller san. stk 9 15000 135000 
Sporlegging 
Spor 1 (eks. spor 7) 1m 82 
Spor 2 (eks. spor 6) 1m 93 
Spor 3 (eks. spor 4) 1m O 
Sum spor 175 
Antatt gjenbruk av spor (100 % ) 1m 175 1000 175000 
Nytt spor (0%) 1m O 2000 O 
Sporjustering 
Ballast, pakk. spor 3 (eks.spor4) 1m 700 400 280000 
Veksler 
spv.2 - Eksisterende SPy. 2 Skien(rehab) stk 1 20000 20000 
spv.12 - Benytte sp. veksel 7 Skien stk 1 86000 86000 
spv.11 - Eksisternde SPy. 11 Skien (rehab) stk 1 20000 20000 
spv.17 - NY stk 1 500000 500000 
spv.6 - Benytte innkjøpt sporveksel Skien stk 1 20000 20000 
spv.20 - NY stk 1 500000 500000 
spv.22 - NY stk 1 500000 500000 
Hovedplattform 250 m RS 1 500000 
Bratsbergbanen 50 m RS 200000 
Adkomster til plattformer for snørydding RS 100000 
Høyttaleranlegg og ur RS 100000 
Delsummer - overføres til sammendrag 4370800 
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Herav 
vedlikeh. * 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
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NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
1.1 Togspor plattformer/kulverter (publikumsanlegg.) 
Alle alternativer forutsetter for1engelse og utvidelse av godsplattfonn og ny plattfonn for Bratsbergbanen, adkomster til 
plattfonner for snørydding og høyttaleranlegg med ur. 
Alt-2- delvis utbygd løsning er lagt Inn I prosjektkostnad for byggetrinn 1. 
Det er ikke medtatt kostnader fortulIt utbygd løsning i byggetrinn 2. Dette avhenger imidlertid av gjennomføringen av 
prosjektet for ny stasjon på Landmandstorget i Skien sentrum. Dersom Landmandstorget senere utgår 
vil alternativ 2 måtte vurderes utbygd videre til fullt utbygd løsning. 
Tallet 1 i rubrikken * markerer om kostnaden tilhører første byggetrinn 
Alle riser som ifiserte arbeider uten uforutsett 
Herav 
Post Beskrivelse Kostnad vedlikeh. 
Alt O 
Plankryssing til hovedplattform 
Plankryssing til Bratsbergbaneplattform 
RS 
RS 
1 
1 
Alt. 1 minimumsløsning ( ikke mulighet til senere fullt utbygd 
Oppussing av godskulvert RS 1 100 
Oppussing av godsheis RS 1 100 
Ny trapp til hovedplattfrom mot nord RS 1 200 
Plankryssing til Bratsbergbaneplattform RS 1 25 
Kort tak over trapp hovedplattf. 20x4 m2 80 1 000 
Alt. 2 delvis utbygd løsning (mulighet til senere fullt utbygd 1"'C:I"inj~\ 
Forlengelse av personkulvert til hovedplattf. RS 1 900000 
Riving av godsheis RS 1 25 000 
Ny heis, kombinert gods og personheis RS 1 800 000 
Ny trapp til hovedplattform mot nord RS 200 000 
Plankryssing til Bratsbergbaneplattform RS . 1 25 000 
Kort tak over trappa hovedplattf. 20x4 m2 80 1 000 
Alt. 3 fullt utbygd løsning 
Forl. av personkulv. til Bratsbergb. plattf. 
Riving av godsheis 
Ny heis, kombinert gods og personheis 
Rampe til hovedplattform 
Rampe fra underg. til Bratsbergbaneplattf. 
Tak over rampe og hovedplattf 100*8 
Tak over rampe til Bratsbergb. 60*4m 
Leskur Bratsbergbaneplattform 
Toganviseranlegg *1) 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
m2 
m2 
RS 
1 1·900000 
1 25000 
1 800000 
1 1 000000 
1 1 000000 
800 1 000 
240 1000 
1 
900000 
25000 
800000 
200000 
25000 
80000 
*1) Kostnad ikke ført til summering (infomasjon). Kostnader uavhengig av byggetrinn. 
Delsummer • overføres til sammendrag 2 030 000 O 
Forskjellen mellom Alt.3 og AI1.2 eskl. påslag 
Forskjell som prosjektkost. med påslag = Spesifisert 1 
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1,56 
3760000 
5865600 
NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
2.1 Driftsbanegård, spor 4,5,6,7,8,9,10,11,12 
Omfatter alle grunn- og sporarbeider. Riving og fjeming av annet enn spor er medatt under post 2.4 
Kostnader for selve vedlikeholdshallen og tinehallen er ikke medtatt. Heller ikke spor1egging i hallen. 
Drenering av hele området er medtatt her. 
Spv. 15,19,21 Det forutsettes anskaffet brukbart brukt materiell hos sone 2 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
All T rb ·d f å I . . å 1996 e pnser som spesllserte a el er uten u orutsett OQ p, s aQ av noen art, pnsnlv 
Enhets 
Post Beskrivelse Enhet Mengde pris Kostnad 
Fjerne spor inkl. lagring el. sanering 1m 2480 200 496000 
Opptak av veksler, inkl lagring eller sanering stk 14 15000 210000 
Sporlegging 
Spor 4 1m 682 
Spor 5 1m 382 
Spor 6 1m 448 
Spor 7 1m 202 
Spor 8 Ekskl. hall 1m 150 
Spor 9 Ekskl. hall 1m 130 
Spor 10 1m 280 
Spor11 1m 247 
Spor 12 1m 328 
Spor 22 1m 20 
Spor 23 1m 14 
Sum spor 2883 
2.1.03 Antatt gjenbruk av spor ( 100 % ) 1m 2883 1000 2883000 
2.1.04 Nytt spor 1m O 2000 O 
Veksler 
spv.1 - Benytte spv.1 Skien stk 1 86000 86000 
spv.3 - Benytte spv.4 Skien stk 1 86000 86000 
spv.7 - Benytte spv.6 Skien stk 1 86000 86000 
spv.9 - Benytte spv.14 Skien stk 1 86000 86000 
spv.23 - NY stk 1 500000 500000 
spv.5 - Benytte spv.15/13 Skien stk 1 86000 86000 
spv.15 - Rehab. sp.veksel stk 1 86000 86000 
spv.19 - Rehab. sp.veksel stk 1 86000 86000 
spv.21 - Rehab. sp. veksel stk 1 86000 86000 
spv.14 - Benytte spv.17 Skien stk 1 86000 86000 
spv.10 - NY stk 1 500000 500000 
spv.4 - Benytte SPY. 19 Skien stk 1 86000 86000 
spv.8 - Benytte SpY. 11 Porsgrunn stk 1 86000 86000 
spv.13 - Benytte SPy på lager i Skien stk 1 86000 86000 
Fortsetter neste side. 
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NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
2.1 Driftsbanegård, spor 4,5,6,7,8,9,10,11,12 (forts.) 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
Il T rb 'd f å I , 'å 6 A e priser som spesllserte a el er uten u orutsett oq P4 S aq av noen art, pnsnlv 199 , 
Enhets 
Post Beskrivelse Enhet Mengde pris Kostnad 
Masseflytting av jord (utskifting) M3 11000 30 330000 
Forsterkningslag M3 5300 175 927500 
Gjerder mellom togspor driftsbanegård 1m 850 200 170000 
Drenering RS 1 000000 
Støyskjerming 1m 400 4000 1 600000 
(Kostnader til evt. fasadetiltak er ikke medtatt) 
Delsummer - overføres til sammendrag 9648500 
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N~B Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
2.2 Driftsbanegård, Bru over Nordre Risengveg 
Omfatter alle arebeider for bygging av ny bru over Nordre Risingveg 
Antatt min. samme Iysåpning som for eksisterende bru. 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
å Alle priser som spesifiserte arbeider uten uforutsett 00 påslao av noen art, prisniv 
Enhets 
Post Beskrivelse Enhet Mengde pris 
Graverabeider over vann m3 200 15 
Løsmassefylling m3 325 160 
Avretting underlag UK. kulvert m2 139 50 
Fiberduk + frostisolering m2 116 150 
Stillas RS 
Forskaling m2 220 280 
Tillegg for vouter m 20 300 
Armering Tonn 19 6000 
Betongavretting m2 23 100 
Betong C45 m3 110 1 000 
Behandling av fersk betong m2 129 65 
Membran- og asfaltarbeider m2 74 150 
Diverse 
Forblending m2 88 2000 
Vegdekke m2 100 130 
Delsummer • overføres til sammendrag 
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1996. 
Herav 
Kostnad vedlikeh. * 
3000 1 
52000 1 
6950 1 
17400 1 
25000 1 
61 600 1 
6000 1 
114000 1 
2300 1 
110000 1 
8385 1 
11 100 1 
25000 1 
176000 1 
13000 1 
631 735 o 
NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
2.3 Driftsbanegård, Sidespor, spor 13 
Omfatter alle undergrunns- og sporarbeider. Riving og fjerning av annet enn spor er medatt under post 2.4 
Sporet bør vurderes hevet under detaljprosjekteringen. Overskuddsmasser kan brukes til heving av fundament og sideterreng. 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
å Alle priser som spesifiserte arbeider uten uforutsett og p, slag av noen art, prisniv å 1996. 
Enhets Herav 
Post Beskrivelse Enhet Mengde pris Kostnad vedlikeh. 
Fjerne spor inkl. lagring el. sanering 1m 46 200 9200 
Opptak av sporveksler, inkl lagring eller saneri stk 1 15000 15000 
Sporlegging 
Spor 13 1m 33 
Sum spor 33 
Antatt gjenbruk av spor ( 100 % ) 1m 33 1000 33000 
Nytt spor 1m O 2000 O 
Sporjustering 
Ballast, pakking 1m 230 400 92000 
Veksler 
16 - Benytte gammel veksel stk 1 20000 20000 
(spesialpris) 
Banefundament 
Masseflytting av jord i linja, inkl oppfyll. m3 2000 50 100000 
Delsummer - overføres til sammendrag 269200 
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NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
2.4 Driftsbanegård, Riving og fjerning av bygg, murer mm. 
Omfatter alle arbeider vedrørende rydding, riving og fjeming, utover spor og veksler og plattformer. 
Kostnadene er gjenstand for stor usikkerhet!. 
Antatt at ubrukbare masser og skrot kjøres til fyllplass maks transport 5 km. 
Antar at det ligger ubetydelige restverdier i bygninger som skal rives. 
Antar at massene i eksisterende personplattform kan benyttes som fyllmasse 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
Alle riser som esifiserte arbeider uten uforutsett 
Post Beskrivelse 
Riving tilknyttet driftsbanegård 
Riving av dekke perso'nplattform m2 900 
Riving av murer personplattform 1m 300 
Fjerning av plattform til terrengnivå m3 450 
Markrydding fjerning av vegetasjon m2 10000 
Riving og fjerning av faste vegdekker m2 12000 
Riving av svillerampe RS 
Riving av trappehus eksist. personplattform RS 
15 
150 
100 
15 
20 
Oversikt over kostnadselementer som skal belastes vedlikeholdsh 
Kostnad 
13500 
45000 
45000 
150000 
240000 
20000 
100000 
Riving av dreieskive inkl murverk RS I ""·"",',,,"".""',,', 
Riving av lokstall - restverdi RS 
Riving av BM lager - restverdi RS 
Riving av smie - restverdi RS 
Riving av BM kontor/snekkerverksted RS 
Riving av verksted RS 
Flytting av garasje RS 
Riving av hus for vognvisitør RS 
Flytting av oljetank ved lokstall RS 
NB! Det er ikke gjort noen bygningsfaglig vurdering av kostnader for rivin 
Kostnadene er dermed meget usikre! 
Delsummer - overføres til sammendrag 613500 
*1) Kostnadene er ikke før til summering men skal belastes prosjektet vedlikeholdshall. 
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NSB B-ane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
2.5 Driftsbanegård, Interne veger og parkeringsplasser, grøntarealer 
Grøntarealene omfatter også jembaneskråninger 
Belysning er dekket under elektroarbeider 
Detforutsettes at i byggetrinn 1 benyttes eksist. parkeringsplasser. 
NB! Alle kostander for ny parkering er lagt her, eksklusive kostnader medtatt direkte 
under vedllkholdshallen. 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
Alle riser som s ifiserte arbeider uten uforutsett 
Post Beskrivelse 
Jernbaneskråninger, justering tilsåing 
Kostnader tikn 
Utgraving for nye lokalveger 
Oppbygging av veg, parkering overb. + dekke 
Reasfaltering 
Kantstein av betong 
Grøntarealer, parkmessig 
Busker 
Mindre trær 
Drenering 
Skilting og oppmerking 
Oversikt over kostnadselementer som s 
Adkomstveg langs admin.bygg overbygn. 
Parkeringsplasser ved admin.bygg 
Drenering 
Kantstein 
Grøntareal ved P-plass 
Adkomst for søppeltømming 
Sporkryssing for søppeltømming 
Rampe for plassering av containere 
Delsummer - overføres til sammendrag 
*1) Kostnadene er ikke før til summering. 
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m2 10000 
500 
m2 4900 
m2 500 
1m 375 
m2 2200 
RS 1 
stk 50 
1m 300 
RS 1 
belastes vedli 
m2 630 
m2 285 
1m 200 
1m 225 
m2 200 
m2 300 
RS 
Ikke medtatt 
Herav 
Kostnad vedlikeh. 
15 150000 
30 15000 O 
250 1 225000 O 
100 50000 O 
O 
150 56250 O 
O 
O 
50 110000 O 
50000 50000 O 
2000 100000 O 
500 150000 O 
50000 50000 O 
oldsh 1*1 
250 
250 
500 
150 
50 
200 
10000 
150000 ' o 
NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
3.1 Komplett signal og sikringsanlegg 
Det forutsettes at eksisterende sikringsanlegg på stasjonen i byggefase 1 under etablering av vedlikeholdshallen mm. 
tilpasses ny sporplan med 3 togspor og 3 grensesnitt (sporsløyfer o.a.) til området rundt vedlikeholdshallen/driftsbanegården. 
Det gamle anlegget holdes i drift også i forbindelse med etablering av nytt sikringsanlegg som forutsettes tatt i byggetrinn 2. 
I perioder fram til nytt anlegg tas ibruk, vil sporveksler i området rundt hallen måtte legges manuelt. 
Det nye sikringsanlegget bygges med hovedtogveier tiVfra 3 spor med plattform, og forberedes bl.a. for fjernstyring ved at 
det bl.a. benyttes utkjørshovedsignaler for hvert togspor. Området rundt vedlikeholdshallen, tinehallen og vaskeautomaten 
forutsettes først sikret med dvergtogveier når det nye signalanlegget tas ibruk i byggetrinn 2. Driftsbanegården på 
vestsiden av vedlikeholdshallen er ikke forutsatt sikret hverken i byggetrinn 1 eller byggetrinn 2. 
Det finnes alternativer: 
Alt bygges I første byggetrinn (kostnader som for byggetrinn 2) 
Sikringsanlegg kun for togsporene, se eget overslag. 
For mere informasjon henvises det til tekstrapport. 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
Alle riser som iserte arbeider uten uforutsett o av noen art risnivå 1996. 
Post Beskrivelse 
(Overslag datert 23.05.96)Håvard Noraberg 
etrinn 1 
Overslag utvendig sikringsanlegg 
Overslag innvendig sikringsanlegg 
1000/0 av investeringene belastes drifts 
RS 
RS 
Enhets 
Kostnad 
1 620000 
405000 
Herav 
vedlikeh. 
Overslag utvendig sikringsanlegg RS 
Overslag innvendig sikringsanlegg RS 
16200000 10530000 
4 455 000 2 835 000 
650/0 av kostnadene tillgges sikring av togsporene 
350/0 av kostnadene til sikri av driftsban 
Slial san kun for til summlørhm"\ 
Overslag utvendig sikringsanlegg RS 
Overslag innvendig sikringsanlegg RS 
100% av investeringene belastes togs..,.",I ............. 
NB! Fordi de enkelte kostnadene er inklusive avgifter og prosjekteringskostnader er 
de opprinnelige delsummene fra Signal/sikring multiplisert med 0.81. 
pelsum 
Andel togspor 
Andel driftsbanegård 
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· 13425750 8687250 
9 254 250 4 677 750 
NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
3.2 Komplett strømforsyning 
Grensesnitt for KL-anlegg ute og KL-anlegg vognhall, er underkant brytere for KL-anlegg vognhall. 
Brytere og KL-anelgg for vognhall er ikke medtatt i kostnadsoverslaget. 
Hele kontaktledningsanlegget forutsettes bygd i byggetrinn 1 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
All T d f å I . . å e pnser som spesllserte arbei er uten u orutsett og P, s aq av noen art, pnsnlv 
Enhets 
Post Beskrivelse Enhet Mengde pris 
(Overslag revidert 23.05.96) Bjørn Erik Bakke 
Fordeling på togspor og driftsbanegård oppdatert 23.05.96 
Fjernkontroll utvidelse Asker RS 
Riving og opprydding RS 
Driftskostnader / maskin leie RS 
Åk, master, konsoller, fundament etc RS 
Kontaktledning komplett RS 
Brytere, retur - og forbigangsledn, jording etc. RS 
Delsum 
Andel togspor 
Andel driftsbanegård 
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1996. 
Kostnad 
400000 
70000 
4220000 
1 441 000 
1 389000 
1 442400 
8962400 
3443120 
5519280 
Herav 
vedlikeh. * 
1 
1 
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NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
3.3 Komplett øvrige elektroinstallasjoner 
Provisoriske anlegg 1 gjelder Skien stasjon 
Provisoriske anlegg 2 gjelder Borgestad (Se forøvrig beskrivelse under kapittel om faseplaner) 
Sporvekselvarme ·System 94· med energiøkonomisering er lagt til grunn forkostnadsoverslaget. 
System 94 reduserer effektforbruket med opptil 60% i for11old til tradisjonelle systemer. Besparelsene utgjør ca. 5.000 kr 
i året pr. sporveksel i forhold til tradisjonelt system. Anlegget forventes å ha en levetid på 25 år. 
For Skien stasjon er tilførsler for komplett sporvekselvarme og belysning medtatt i enhetsprisene. 
Kostnader for felles kabelkanaler, gjennomføringer og kummer i togspor og driftsbanegård er tatt med i kostnadsoverslaget 
for Tele. (ark. 3.4) 
Dette inngår i kostnader for byggetrinn 1 
Kostnader for tradisjonelt system for sporvekselvarme - se eget overslag. 
Belysning for tunnelnedgang er tatt med i kostnader for undergang. 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
All T rb ·d f å I . . å e pnser som spesllserte a el er uten u orutsett og pi s ag av noen art, pnsnlv 
Enhets 
Post Beskrivelse Enhet Mengde pris 
(Overslag datert 23.05.96) W.Andre Romkes 
(NSB Bane Region sør, Regionsevice) 
(Elinsta"asjon) 
Fordeling av kostnader mellom togspor og driftsbanegård 23.05.96 
Togspor vedlikehold 
Sporvekselvarme system 94 stk 9 200000 
Belysning stk 20 35000 
Driftsbanegård, investering 
Sporvekselvarme system 94 stk 10 200000 
Belysning stk 25 35000 
Togvarme RS 1 2400000 
Andre installasjoner 
Demontering /riving, 50% vedlik/invest RS 1 360000 
Provisoriske anlegg 1 " " RS 1 100000 
Provisoriske anlegg 2 100% invest. RS 1 470000 
1996. 
Kostnad 
1 800000 
700000 
2000000 
875000 
2400000 
360000 
100000 
470000 
(Oppvarmingskostnaden utgjør ca. 9000 kr/år forutsatt driftstid i året på ca. 2000 timer 
med 9 kW installert effekt pr. veksel. (1 :9)). 
(Sp.varme pr. stk. 140.000,-) 
(Øvrihge kostnader som for "System 94" 
Delsum 
Andel togspor 
Andel driftsbanegård 
2239 - XNY _KOST.XLS - 03.06.96 - 3.3 
8705000 
2730000 
5975000 
Herav 
vedlikeh. * 
O 1 
O 1 
O 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 
o 
O 
NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
3.4 Felles - Komplett Tele 
Alle publikumsanlegg er medtatt under 1.1 Togspor og plattform. 
Nåværende relehus dekker T ele's behov 
Nåværende blokktelefon fornyes + 4 nye apparater 
Kabeltrase felles for Elektro omfatter kabletraseer for fullt utbygd Skien stasjon, utfra kjennte behov for kabeltraseer. 
Disse forutsettes bygd i byggetrinn 1 som en del av underbygningen. (Traseer må defineres under detaljplanen) 
Dette anses som nødvendig og meget gunstig kostnadsmessig og gir minimal forstyrrelse. 
Sone 2 bygger hovedtrase langs togspor fra B-ende til sporveksel 1. 
Togspor: Resterende kanal fra sporveksel1 til forsignal A-ende og nødvendige kryssninger. ca 1650m a kr. 300,-
Driftsbanegård: Kanal, rørgater og kryssinger, ca 650m a kr. 300,-
Periodiske arbeider, omfatter nødvendige provisorier og flyttinglivaretagelse av bestående anlegg/utstyr under 
anleggsperioden, intil nytt er satt i drift. Videre omfatter det nødvendig samband mm. til utbygger. 
Tallet 1 i rubrikken * markerer at kostnaden tilhører første byggetrinn 
All T rt rb· d t f tt å I . . å 1996 e pnser som spesl Ise e a el er u en u orutse og pi s ag av noen art, ~nsnlv 
Enhets 
Post Beskrivelse Enhet Mengde pris 
(Overslag datert 23.05.96) Petter Mæhlum 
(NSB Bane Region sør, Regionsevice) 
Fordeling av kostnader mellom togspor og driftsbanegård 23.05.96 
Driftsbanegård 
Kabeltraseer felles for Elektro RS 
Telekabel RS 
Blokktelefon RS 
SkifteradiofT omtetelefon RS 
Provisoriske arbeider RS 
sum 
Togspor 
Kabeltraseer felles for Elektro RS 
Telekabel RS 
Slokktelefon RS 
SkifteradiofT omtetelefon RS 
Provisoriske arbeider RS 
sum 
Delsum 
Andel togspor 
Andel driftsbanegård 
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Kostnad 
200000 
20000 
60000 
40000 
20000 
340000 
500000 
360000 
90000 
40000 
30000 
1 020000 
1 360000 
1 020000 
340000 
Herav 
vedlikeh. * 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 1 
O 
O 
o 
O 
NSB Bane Region Sør 
Revidert hovedplan for Skien stasjon 
KOSTNADSOVERSLAG 
Ingen masser er medtatt for vedlikeholdshallen. 
Masseoversikt Skjæring 
M3 
Driftsbanegård 
Spor 4 fra nordende til Nordre Risingsve~ 1800 
Spor 4,5,5,6,7,8,9,10,11,12 11000 
(Ekskl. vedlikeholdshall) 
Spor 13 460 
Parkeringsplasser og veier 500 
Parkeringsplasser og veier IIMyrall O 
Sum: 13760 
Fylling Forsterk 
M3 M3 
200 2900 
1300 5300 
380 1500 
O 1600 
3500 1200 
5380 12500 
Masseoverskuddet på ca. 8.500 m3 antas deponert på området Il Myra Il 
SQor 13 vurderes hevet! 
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KOSTNADSOVERSLAG 
Enhetspriser 
Oversikt over noen generelle ehetspriser som er benyttet. 
Enkelte enhetspriser har redusert avgiftsnivå i forhold til det generelle påslaget på 15,5%, 
For å få beregnet totalkostnaden riktig må enkelte enhetspriser justeres ned etter hvor stor del som skal avgiftbelegges. o 
100% vil si at hele prisen skal avgiftbelegges. Mao ingen korreksjon 
60% vil si at avgiftsgrunnlaget er 60% av spesifisert pris. 
Kostnaden er tilslutt rundet av til nærmeste 1000, 100, 10 avhengig av enhetsprisen. 
Il T A e pnser som spesllserte a rb od ål ° • å el er uten u orutsett og pi s aQ av noen art, pnsnlv 1996. 
Enhets Avgifts Avgiftsgr. 
Post Beskrivelse Enhet pris gr. 0/0 kr 
Fjerne spor inkl. lagring 1m 200 100 % 200 
Opptak av veksler inkl. lagring/sanering stk 15000 1000/0 15000 
Ballast og pakking 1m 400 100 % 400 
Rehabiliterte spor 1m 1 500 60% 900 
Sporveksel, rehabilitering og montering stk 100000 0 % O 
Montering av sp. veksel på lager stk 20000 100 % 20000 
Nytt spor komplett 1m 2200 100 % 2200 
Ny standard sporveksel stk 500000 100 % 500000 
Tak over plattformer og trapper m2 1 500 100 % 1 500 
Banfundament - Masseflytting (graving) m3 50 100 % 50 
Banefundament - Forsterkningslag m3 175 100 % 50 
Markrydding fjerning av vegetasjon m2 15 100 % 15 
Riving og fjerning av faste vegdekker m2 20 100 % 20 
Masseflytting av jord, vegfundament m3 30 100 % 30 
Justering og såing av skråninger m2 15 100 % 15 
Oppbygging av veg, parkering overb. + dekke m2 250 100 % 250 
Reasfaltering m2 100 100 % 100 
Kantstein av betong 1m 150 100 % 150 
G rø ntarealer, parkmessig m2 50 100 % 50 
Mindre trær stk 2000 100 % 2000 
Drenering, pr. 1m - "bredde 10m" 1m 500 100 % 500 
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Justert 
Enhetspris 
200 
15000 
400 
1000 
86000 
20000 
2000 
500000 
1 000 
50 
170 
15 
20 
30 
15 
250 
100 
150 
50 
2000 
500 
Vedlegg 2 - Lønnsomhetsanalyse 
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Nytte-/kostnadsberegninger Hovedplan Skien stasjon 
Alle nytte-/kostnadstall i 1996-kroner 
Sammenligningsår 1998 
Kalkulasjonsrente: 7 % 
Alle verdier neddiskontert til 1998 
Innspart vedlikehold Reduserte driftsutgifter 
Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 
1996 
1997 
1998 4.000 1.480 160 46 
1999 3.720 1.376 149 43 
2000 3.460 1.280 138 40 
2001 3.217 1.190 129 37 
2002 2.992 1.107 120 35 
2003 111 32 
2004 104 30 
2005 96 28 
2006 90 26 
2007 83 24 
2008 77 22 
2009 72 21 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
L . Sum _ _ 17 .3~_ 6.434 
- '----
1.329 
-
384 
Alle tall i 100D-kroner 
NK.XLS Nytte 
Redusert ulykkesrisiko 
Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 
640 
595 
554 
515 
479 
445 
414 
385 
358 
333 
310 
288 
268 
249 
232 
215 
200 
186 
173 
161 
150 
139 
130 
121 
112 
7.653 O 
-- -
Side 1 av 1 
Sammendrag 
Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 
Innspart vedlikehold 17.389 6.434 
Reduserte driftsutgifter 1.329 384 
Redusert ulykkesrisiko 7.653 O 
Bedret tilgjengelighet for reisende 2.033 O 
Sum nytte 28.404 6.818 
Sum kostnad 67.012 18.479 
Nit< 0,42 0,37 
Alle tall i l000-kroner 
Bedret tilgjengelighet for de Kostnader Kostnader 
reisende Sum nytte Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 
Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 
23.356 12.594 
43.656 5.885 
I 
170 4.970 1.526 
158 4.622 1.419 
147 4.299 1.320 
137 3.998 1.228 
127 3.718 1.142 
118 675 32 
110 628 30 
102 584 28 
95 543 26 
88 505 24 
82 469 22 
! 
77 437 21 
71 339 O 
66 315 O 
62 293 O 
57 273 O 
53 254 O 
50 236 O 
46 219 O 
43 204 O 
40 190 O 
37 176 O 
34 164 O 
32 153 O 
30 142 O 
2.033 O 28.404 6.818 67.012 18.479 
-
06.06.96 
Vedlegg 3 - Veiledende faseplaner 
Revidert hovedplan for Skien stasjon Juni 1996 
NYT T VEDLIKEHOLDSANLECC SKIEN 
BYGGETRINN 1 FASE 1 
B 11 
7 
Spor I drift, 
Spor under bygging/vedlikehold/riving 
T all angir sporv. nr. 
T all angir spor nr. 
Plattform 
Plattform 
Det forutsettes at matrlell er tilgjengelig, enten som brukt 
eller ved ny Innkjøp. 
Det forutsettes hensetning og klargjøring på Borgestad. 
A 
TASJONSBYG 
FASE 1 29.07. - 20.10,96 
Rive spor J bygninger og tekniskeanlegg. 
Masseutsklfnlng 
• ' &mIu r-=:.=-
~'15J)11(MtØ1 -"12191161Ota12I98162 
31. mol 19961 Jon H, Qulst 
NYTT VEDLIKEHOLDSANLEGG SKIEN 
BYCCETRINN 1 FASE 2 
B 11 
7 
Spor i drift 
Spor under bygging/vedlikehold/riving 
Tall angir sporv. nr. 
T a ll angir spor nr. 
Plattform 
Plattform 
Det forutsettes at matrlell er tilgJengelig, enten som brukt 
eller ved ny Innkjøp. 
Det forutsettes hensetning og klargjøring p6 Borgestad. 
A 
TASJONSBY 
FASE 2 21.10. - 03.11.96 
Bygge start hall 
Klargjøring for utvidelse av pl.f . 4/6 
Rive spor 5 med tekniskeanlegg. 
Blil~ ZtJUiU ~ 
.......'J5Jl11IMtØ -tl JlII 1610 la JlI381f1l 
31. mal 19961 Jan H. Qulst 
B 11 
NYTT VEOLIKEHOLOSANLECC SKIEN 
BYCCETRINN 1 FASE 3 
I Plattform 71 
/ \ I ), l 2 
Plattform -----] 
Plattform --I 
A 
TASJONSBY 
Spor i drift FASE 3 04.11.96 - 19,01.97 
Spor under bygging/vedlikehold/riving 
Tall angir sporv. nr, 
T all angir spor nr. 
Det forutsettes at matrlell er tilgjengelig, enten som brukt 
eller ved ny Innkjøp. 
Det forutsettes hensetning og klargjøring p6 Borgestad. 
Vedlikehold spor 6 og 7 
Bygge pLf 4/6 og pLf 7 
.11111 'R U r:::.=-
lIIII*mIf. 75 ø lMtØ - .. 12 111115 10 la 12 13 81 il 
31. mal 19961 Jon H. Qulst 
NYTT VEDLIKEHOLDSANLEGC SKIEN 
BYCGETRINN 1 FASE 4 
B 11 
Plattform 
Plattform 
Spor i drift 
Spor under bygging/vedlikehold/riving 
Tall angir sporv. nr. 
T alL angir spor nr. 
Det forutsettes at matrlell er tilgjengelig, enten som brukt 
eller ved ny Innkjøp, 
Det forutsettes hensetning og klargjøring p6 Borgestad, 
IPlattform 7 I 
A 
TASJONSBYG- . 
FASE 4 20,01. - 16,2.97 
Rive pL.f. 3/4 
Rive spor 3 og 15 med tekniskeanlegg. 
E!J ..... U ~..::--
~'15J)1!IJWIeI -Kl2Sl!ilOlal2SII1(1l 
31. mol 1996/ Jon H. Qulst 
NYTT VEDLIKEHOLDSANLECC SKIEN 
BYGGETRINN 1 FASE 5 
Nye sporveksler betjenes manuelt 
frem til signalanlegget er 
[Plattform -I 
ferdig. 
11 ,/ !! '\ ~ 2 B ____ ____ _ _____ u_ j 
Plattform 
Spor i drift FASE 5 17.02. - 16.3.97 
A 
Stas jonsbygg 
Spor under bygging/vedlikehold/riving 
Tatt angir sporv. nr. 
Oppstart bru over Nordre RIsingvei 
Tall angir spor nr, 
Det forutsettes at matrlell er tilgjengelig , enten som brukt 
eller ved ny Innkjøp, 
Det forutsettes hensetning og klargjøring p6 Borgestad. 
Bygge om spor og tekniskeanlegg i B- enden. 
Rive sporkryss med tekniskeanlegg. 
E!I ..... u :=:~ 
....,... 'l5M lJWotØI - Il 32 83 86 '/O la 32 83 ti Q 
31. mol 19961 Jan H, Oulst 
NYTT VEDLIKEHOLDSANLEGG SKIEN 
BYGGETRINN 1 FASE 6 
Nye sporveksler betjenes manuelt frem __ .. . ... _ 
til nytt signalanlegg er ferdig, [Plattform] 
B 11 ,/ !, ' l2 
Spor i drift 
Spor under b~gging/vedllkehold/rlvlng 
Tall angir sporv, nr, 
Tall angir spor nr. 
Plattform 
FASE 6 17.03. - 13.07,97 
Bygge spor driftsbanegården 
A 
TASJONSBY 
Bygge spor over bru Nordre Ris ingvel 
Det forutsettes at matrlell er tilgjengelig, enten som brukt 
eller ved ny innkjøp. 
Det forutsettes hensetning og klargjøring pO Borgestad. 
E!l ..... u ~ 
~'J5MIR.IftØI - Il 12 &l w.'II)1a 128JIIQ 
30. mol 19961 Jon H. Qulst 
NYTT VEOLIKEHOLDSANLECG SKIEN 
BYGGETRINN 1 FASE 7 
Nye sporveksler betjenes manuelt frem 
til nytt signalanlegg er ferdig, [Plat tform 
B 11 
Spor i drift 
/ >l 2 
Plattform 
4 
FASE 7 14,07, - 17.08.97 
A 
TASJONSBY 
Spor under b~gglng/vedllkehold/rlvlng 
Tall angir sporv, nr, 
Tall angir spor nr, 
Fullføre spor og teknikseanlegg driftsbanegården 
Forlengelse av personkul vert 
Det forutsettes at matrlell er tilgjengelig , enten som brukt 
eller ved ny Innkjøp. 
Det forutsettes hensetning og klargjøring på Borgestad. 
Vedlikehold spor 4 
E!I ...... u~ 
.........'I5llt81MMM -1132086'10'-3208162 
31. mol 19961 Jon H. Qulst 
NYTT VEDLIKEHOLDSANLECC SKIEN 
BYGGETRINN 1 FASE 8 
N\de sporveksler betjenes manuelt frem 
til nytt signalanlegg er ferdig. IPlattform 
B 11 
l u Plattform 
Spor i drift FASE 7 18.08. - 05.10.97 
A 
TASJONSBYG 
Spor under b~gglng/vedUkehold/rlvlng 
Tall angir sporv. nr. Justering og vedlikehold A-enden 
Tall angir spor nr. 
Det forutsettes at matrlell er tilgjengelig, enten som brukt 
elter ved ny Innkjøp, eJ ...... u ~er 
....,... '15ll11lRNtØ1 -11.12 Bl W. 'lilla 12838162 
31. mol 19961 Jon H. Qulst 
NYTT VEDLIKEHOLDSANLEGG SKIEN 
BYGCETRINN 1 FASE 9 
N~e sporveksler betjenes manuelt frem _____ ---. 
til n~tt signalanlegg er ferdig. I Plattform 
B 11 l' r ' l2 A 
Spor i drift 
Spor under bygging/vedlikehold/riving 
Tall angir sporv. nr. 
Tall angir spor nr. 
Plattform 
Det forutsettes at matrlell er tIlgJengelig, enten som brukt 
eller ved n~ Innkjøp. 
T ASJONSBYG' 
FASE 9 06.10.97 
Fullføre tekniskeanlegg 
Ed--.u ~-=-er 
~ ?S))Il1MMII -1l1283 86'lG1a Ill! 8162 
31. mol 1996/ Jon H. Oulst 
NYTT VEDLIKEHOLDSANLEGG SKIEN 
BYGGETRINN 2 FASE 1 
N61e sporveksler betjenes manuelt frem 
til n61t t signalanlegg er ferdig. I Plattform 
B 11 / c "l2 
Spor i drift 
Spor under bygging/vedlikehold/riving 
Tall angir sporv. nr. 
Plattform J 
FASE 1 
A 
TASJONSBYG 
Tall angir spor nr, B61gge slgnal- og sikringsanlegg 
Det forutsettes at matrlell er tilgjengelig , enten som brukt 
eller ved ny Innkjøp. 
Bygge sporvesel varmeanlegg i dr iftsbaneg1rden 
E!I .... u ~ 
~ 'l5HIMMII -11.12 f3 86 'JO la 12f3 81&2 
31. mal 19961 Jan H. Qulst. 
Vedlegg 4 - Vurdering av spor og sporveksler 
Revidert hovedplan for Skien stasjon Juni 1996 
8heet1 
VEKSELNR. SKINNETYPE STIGNING r (RIr) Awik MERKNAD 
1 S49 1 :9 190 H Benytte spv. 1 i Skien 
2 849 1:9 190 V Eksisterende spv. 2 i Skien 
3 849 1:9 190 H Benytte spv. 4 i Skien 
4 849 1:9 190 H Benytte spv. 19 i 8kien 
5 S49 1 :9 190 V/H Benytte spv. 15/13 i Skien 
6 S49 1:9 300 H Benytte spv. på lager i Skien 
7 849 1:9 190 V Benytte spv. 6 i Skien 
8 849 1 :9 190 V Benytte spv. 11 i Porsgrunn 
9 i S49 1 :9 190 V Benytte spv. 14 i Skien 
10 : S49 1 :9 190 V Bestilles 
11 ! S49 1 :9 190 H Eksisterende spv. 11 i Skien 
12 ! S49 1 :9 300 H Benytte spv. 7 i Skien 
13 : S49 1:9 190 V Benytte spv. på lager i Skien 
14 i S49 1:9 190 H Benytte spv. 17 i Skien I 
15 I 849 1:9 190 V Bestilles ; 
16 : S49 1:9 190 V Eksisterende spv. 16 i Skien 
17 i S49 1:9 190 V Bestilles 
19 i 849 1 :9 190 V Bestilles 
20 849 1 :9 190 V Bestilles 
21 I S49 1 :9 190 V Bestilles 
22 I S49 1 :9 190 V Bestilles 
23 i S49 1 :9 190 V Bestilles 
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